

# Anlage 12\_Gesamtkostenzusammenstellung

## Kostenanschlag nach DIN 276 – Kostenübersicht Gesamtpaket 1-3 nach 2. Submission

**Projekt/BV:** Kläranlage Zollerwiesen - Neubau Betriebsgebäude

**Bauherrschaft:**

Stadtverwaltung Schwänisch Gmünd

**Projekt-Nr.:** 2022-019

Waisenhausstraße 1-3, 73525 Schwäbisch Gmünd

Kosten- gruppe	Ausschreibungspakete/ Gewerk	netto		brutto		Anmerkung
		Kostenberechnung vom 18.04.2024	Mehrwertsteuer 19%	Kostenberechnung vom 18.04.2024	Angebotssumme bzw. Kostanschlag Submission	
<b>1. Paket: Außenhülle</b>						
200	Vorbereitende Maßnahmen	63.600,00 €	12.084,00 €	75.684,00 €	56.541,66 €	
300	Baukonstruktion	626.619,21 €	119.057,65 €	745.676,86 €	663.539,74 €	
400	Bauwerk-Technische Anlagen	200.990,00 €	38.188,10 €	239.178,10 €	337.651,27 €	
<i>Hydraulische Optimierung Kostenschätzung 01.12.23</i>				<i>90.261,50 €</i>	<i>in 400 enth.</i>	
<b>Summe 1. Paket</b>		<b>891.209,21 €</b>	<b>169.329,75 €</b>	<b>1.150.800,46 €</b>	<b>1.057.732,67 €</b>	
<b>2. Paket: Innenhülle</b>						
200	Vorbereitende Maßnahmen	2.000,00 €	380,00 €	2.380,00 €	<i>2.380,00 €</i>	
300	Baukonstruktion	171.666,70 €	32.616,67 €	204.283,37 €	203.040,64 €	
400	Bauwerk-Technische Anlagen	87.830,40 €	16.687,78 €	104.518,18 €	118.716,72 €	
<b>Summe 2. Paket</b>		<b>261.497,10 €</b>	<b>49.684,45 €</b>	<b>311.181,55 €</b>	<b>324.137,36 €</b>	
<b>3. Paket: Ausstattung</b>						
300	Baukonstruktion	15.000,00 €	2.850,00 €	17.850,00 €	<i>17.850,00 €</i>	
600	Möblierung	25.034,00 €	4.756,46 €	29.790,46 €	<i>29.790,46 €</i>	
<b>Summe 3. Paket</b>		<b>40.034,00 €</b>	<b>7.606,46 €</b>	<b>47.640,46 €</b>	<b>47.640,46 €</b>	
700	Baunebenkosten	259.242,27 €	49.256,03 €	308.498,30 €	<i>312.255,59 €</i>	
<b>Gesamtkosten inkl. Hydraulische Optimierung</b>		<b>1.451.982,58 €</b>	<b>275.876,69 €</b>	<b>1.818.120,77 €</b>	<b>1.741.766,08 €</b>	
<i>Hydraulische Optimierung Kostenschätzung 01.12.23</i>				<i>-90.261,50 €</i>	<i>-90.261,50 €</i>	
<b>Gesamtkosten Neubau Betriebgebäude</b>				<b>1.727.859,27 €</b>	<b>1.651.504,58 €</b>	
Prozent				100 %	96 %	

Aufgestellt: nm/an

Kontrolle: 1.727.859,27 €

Göggingen, den 11.03.2025