



Schwäbisch Gmünd, 24.01.2013  
Gemeinderatsdrucksache Nr. 004/2013

Vorlage an

**Ortschaftsrat Weiler i.d.B.**

zur Vorberatung  
- öffentlich -

**Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadt-  
entwässerung**

zur Beschlussfassung  
- öffentlich -

**Kanalauswechslung und Fahrbahnsanierung "Strümpfelbachstraße" in  
Schwäbisch Gmünd-Weiler i.d. B.**

**Anlagen:**

Anlage 1 Gesamtkostenzusammenstellung  
Anlage 2 Angebotszusammenstellung  
Anlage 3 Lageplan  
Anlage 4 Zeitplan  
Anlage 5 Bauablauf

**Beschlussantrag:**

1. Die Kanalauswechslung in der Strümpfelbachstraße soll entsprechend des Ausschreibungsergebnisses für den Kanalbau mit Gesamtkosten in Höhe von 200.000 € erfolgen. Die Fahrbahnsanierung soll mit Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € erfolgen.



2. Der Vergabe der Arbeiten auf Nachmaß an die Firma Haag-Bau GmbH, Neuler, gemäß deren Angebot vom 18.12.2012 mit 174.772,97 € für den Kanalbau und 70.396,81 € für den Straßenbau, gesamt 245.169,78 €. wird zugestimmt.
3. Zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme werden bei der Haushaltsstelle 2 T 6300 0155 9511 Mittel in Höhe von 119.804,24 € von 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragen.
4. Zur Vergabe der Kanalbaumaßnahme wird beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 80.000 € (auf I.-Plan 11.0106) bewilligt. Die außerplanmäßige VE wird durch die nicht in Anspruch genommene VE aus der Maßnahme Baugebiet „Am Deutenbach“ (I.-Plan 12.0105) gedeckt.  
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans 2013.

**Sachverhalt und Antragsbegründung:**

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd beabsichtigt im Ortsteil Weiler i. d. B. den Kanal in der Strümpfelbachstraße auszuwechseln und den Fahrbahnbelag in der Ortsdurchfahrt zu sanieren. Gleichzeitig werden auch eine Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes in der Strümpfelbachstraße sowie die Verlegung einer Lichtwellenleitung erforderlich. Die Vorgehensweise wurde bereits mehrfach in der Ortschaftsratsitzung Weiler i.d.B. thematisiert (17.04.2012, 13.11.12) und befürwortet. Zudem wurde hierzu eine Bürgeranhörung am 24.05.2012 durchgeführt und der Bauablauf genau durchgesprochen und abgestimmt.
2. Die Kanal- und Straßenbauarbeiten sowie die Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes und die Verlegung der LwL-Leitung sind, da sie in unmittelbarem Zusammenhang stehen und aus bauabwicklungstechnischen Gründen nicht getrennt werden können, nach VOB öffentlich ausgeschrieben worden. Die Leistungsverzeichnisse wurden von 10 Firmen abgeholt und von 6 Firmen zur Submission eingereicht.
3. Alle Angebote wurden gemäß VOB/A § 16 auf Vollständigkeit sowie rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.
4. Das Angebot der Fa. Haag-Bau GmbH, Neuler, erscheint als das technisch und wirtschaftlich annehmbarste bezüglich der Gesamtangebotssumme (Kanal, Straße, Wasser und LwL-Leitung).
5. Entsprechend dem Ausschreibungsergebnis ist es erforderlich, den erweiterten Baubeschluss vom 25.04.2012 (Vorlage 082/2012) anzupassen. Die Gesamtkosten für die Kanalauswechslung erhöhen sich von 120.000 € auf 200.000 €. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnsanierung verringern sich von 120.000 € auf



100.000 €.

- 6. Die Stadtwerke erneuern das Wasserversorgungsnetz in der Strümpfelbachstraße und verlegen gleichzeitig eine LwL-Leitung. Einen Terminplan für die gemeinsame Ausführung der Baumaßnahme mit den Stadtwerken wurde für den Sommer 2013 ausgearbeitet. Die Bauarbeiten in der Strümpfelbachstraße sind in den Sommerferien unter Vollsperrung des Verkehrs vorgesehen.

Der Anliegerverkehr wird, soweit möglich, aufrechterhalten. Außerhalb der Ferienzeit werden die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs mit Ampelregelung ausgeführt (s. Anlage 5).

**Mitteldeckung:**

Kanalauswechslung: I-Plan 11.0106 und 11.0107

Haushaltsstelle, zur Verfügung stehende Mittel	Bereits in Anspruch genommen	Noch verfügbar	Ausgaben des Beschluss-Antrags	Verpflichtungsermächtigung	Restmittel
€	€	€	€	€	€
I-Plan 2011/2012					
11.0106 80.000,-		80.000,-			
11.0107 40.000,-		<u>40.000,-</u>			
Gesamt 120.000,-	---	120.000,-			
APL VE					
12.0105 80.000,-		<u>80.000,-</u>		80.000,-	
(BG Deutenbach)		200.000,-	200.000,-		---

Fahrbahnsanierung: HHST 2 T 6300 0155 6300 9511

Haushaltsstelle, zur Verfügung stehende Mittel	Bereits in Anspruch genommen	Noch verfügbar	Ausgaben des Beschluss-Antrags	Verpflichtungsermächtigung	Restmittel
€	€	€	€	€	€
2012:					
120.000,-	195,76	119.804,24	100.000,-	----	19.804,24

