



Schwäbisch Gmünd, 12.07.2018
Gemeinderatsdrucksache Nr. 155/2018

Vorlage an

Ortschaftsrat Rehnenhof/Wetzgau

zur Vorberatung
- öffentlich -

**Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadt-
entwässerung**

zur Beschlussfassung
- öffentlich -

**Sanierung der bestehenden Kanäle im Bereich Wetzgau-Rehnenhof -
Vergabebeschluss -**

Anlagen:

Anlage 1 a-c Lagepläne – Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Anlage 2 Bieterzusammenstellung

Beschlussantrag:

Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten auf Nachmaß an die Fa. Baierle, Fremdingen-Schopflohe, gemäß deren Angebot vom 25.06.2018 in Höhe von 310.252,64€. Die Mitteldeckung erfolgt über die I-Pläne 15.0102 und 18.0102.

Sachverhalt und Antragsbegründung:

Die Kanalisation des Ortsteils Wetzgau-Rehnenhof wurde im Zeitraum von 1999 bis 2012 durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung vollständig inspiziert, also mit TV-Kameratechnik befahren und auf Video festgehalten.

Die Schadensbewertung und das Erstellen von Sanierungsvorschlägen wurde 2014 durch das Ingenieurbüro Hiller und Hofele, Uhingen, durchgeführt, das daher auch die Betreuung dieser Sanierungsmaßnahme durchführen wird.



Am 13.04.2018 wurde die Maßnahme im Ortschaftsrat Rehnenhof/Wetzgau vorberaten und am 25.04.2018 hat der BUA/BAS mit der Drucksache 061/2018 den Bau- und Finanzierungsbeschluss zur Sanierung der Kanäle im Ortsteil Wetzgau-Rehnenhof mit Baukosten von ca. 297.000 Euro gefasst.

Die Kanalsanierungsarbeiten sind nach VOB öffentlich ausgeschrieben worden. Die Leistungsverzeichnisse wurden von 13 Firmen abgeholt und von 8 Firmen rechtzeitig zur Submission eingereicht.

Die eingereichten Angebote wurden gemäß § 16 VOB/A auf Vollständigkeit sowie rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft. Die Angebote waren vollständig.

Das Angebot der Fa. Baierle, Fremdingen-Schopflohe, erscheint als das technisch und wirtschaftlich annehmbarste. Das Angebot beläuft sich auf 310.252,64 €.

Die Kostensteigerung, zur Kostenberechnung vom 28.09.2017, begründet sich in den allgemein gestiegenen Baupreisen. Die Sanierungsarbeiten sind im Zeitraum zwischen September 2018 bis April 2019 vorgesehen.

Mit Herrn Ortsvorsteher Weiß wurde vorab telefonisch besprochen, dass der Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrates der Maßnahme zustimmen kann.

Mitteldeckung:

Kanalsanierung verschiedene: I-Pläne: 15.0102; 18.0102

| Haushaltsstelle, zur Verfügung stehende Mittel 2018 € | Bereits in Anspruch genommen € | Noch verfügbar € | Ausgaben des Beschluss- Antrags € | Restmittel € | Verpflichtungs- ermächtigung/ mittelfristige Finanzplanung € |
|---|---|---------------------|--|-----------------|--|
| I.Plan 15.0102 373.000 I.Plan 18.0102 500.000 | 29.000 | 844.000 | 310.253 | 533.747 | --- |