



Katholische Gesamtkirchengemeinde
Schwäbisch Gmünd

Kath. Verwaltungszentrum, Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd

Stadtverwaltung
Amt für Bildung und Sport
Waisenhausgasse 1-3
73525 Schwäbisch Gmünd

Katholisches Verwaltungszentrum
Franziskanergasse 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. 0 71 71 / 10 46 90-0
Fax 0 71 71 / 10 49 90-39
www.kvzsgd.de

Ihre Ansprechpartner:
Klaus Knödler
Klaus.Knoedler@drs.de

30. September 2019

Finanzierung der Mehrkosten

Objekt: Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Pfarrer-Haug-Straße 23, 73529 Schw. Gmünd – Weiler i. d. B.

Maßnahme: Renovierung und Umbau

Zuwendungsbescheid: 26.10.2017 dazu die Gemeinderatsdrucksache: 219/2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Renovierungs- und Umbauarbeiten in unserem Kindergarten St. Elisabeth in Weiler i. d. B. konnten im Sommer 2019 vollständig abgeschlossen werden.

Bevor das ganze Flachdach saniert wird, war zuerst eine partielle Sanierung angedacht. Die erste Genehmigung seitens der Stadt GD wurde am 20.06.2017 i.H.v. 3.685,43 € ausgestellt. Nachdem im ersten Teil des Flachsachs keine Beschädigungen festgestellt werden konnten, wurde eine weitere Genehmigung für die zweite Teilsanierung des Flachdachs am 03.07.2017 i. H. v. 8.119,37 € erstellt. Zusätzlich wurde noch bezüglich den vorhandenen Mäusen in der Zwischendecke eine Schädlingsbekämpfung i. H. v. 800 € beantragt und genehmigt.

Der städtische Zuwendungsbescheid vom 26.10.2017 bezieht sich auf die Kostenschätzung i. H. v. 700.000 € (aufgerundet) vom 09.09.2017, aufgestellt von unserem beauftragten Architekt Herrn Thomas Bihlmaier, für die Renovierungs- und Umbauarbeiten.

Die vier Genehmigungen ergeben eine Summe von insgesamt 712.604,80 € (entspricht 100%, Zuschuss Stadt GD 70% = 498.823,36 €).

Während der Maßnahme sind Mehrkosten entstanden, welche bereits während der Umbauphase kontinuierlich der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd mitgeteilt wurden. Dazu fanden regelmäßig JourFixe-Termine mit Vertretern der Stadt Schwäbisch Gmünd vor Ort statt. Die Kostenfeststellung zeigt einen Endstand von 823.675,56 € auf, die Differenz zur Kostenschätzung beläuft sich somit auf 111.070,76 €. Eine Firmenrechnung für die Endreinigung der Fenster i. H. v. 668,30 € ging erst am 27.09.2019 bei uns ein und muss noch geprüft, bezahlt und verbucht werden.

Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE91 6145 0050 0440 0017 93
BIC: OASPDE6AXXX

Volksbank Schwäbisch Gmünd
IBAN: DE95 6135 0140 0413 4900 03
BIC: GENODE51VGD
neue Bankverbindung:
DE31 6149 0150 1113 4900 04
BIC: GENODES1AAV



Beim Regierungspräsidium Stuttgart haben wir einen Antrag für das Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung gestellt. Hierzu liegt uns ein Bewilligungsbescheid i. H. v. 33.000 € vor.

Für die Finanzierung der Mehrkosten möchten wir hiermit einen Antrag bei der Stadt Schwäbisch Gmünd stellen.

Herzlich bedanken wir uns für die finanzielle und fachliche Unterstützung und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klaus Knödler', with a stylized flourish at the end.

Klaus Knödler

Anlage

*Berechnung zur Finanzierung der Mehrkosten

| <u>Finanzierung der Mehrkosten</u> | |
|---|---------------------|
| Kindergarten St. Elisabeth, Weiler i.d.B. | |
| Kostenschätzung | 700.000,00 € |
| Kostenfeststellung | 823.675,56 € |
| Endreinigung der Fenster (Eingang der RG 27.09.19) | 668,30 € |
| Differenz | - 124.343,86 € |
| Zuwendungsbescheid der Stadt GD (26.10.2017) 70% der Kostenschätzung | 490.000,00 € |
| Kath. Kirchengemeinde Weiler i.d.B. 30% | 210.000,00 € |
| Gesamtsumme | 700.000,00 € |
| tatsächliche Gesamtkosten: Kostenfeststellung+Endreinigung | 824.343,86 € |
| Zuschuss RP Stuttgart | - 33.000,00 € |
| Kostenfeststellung abzügl. Zuschuss RP | 791.343,86 € |
| Zuwendungsbescheid der Stadt GD (26.10.2017) 70% der Kostenschätzung | 490.000,00 € |
| Genehmigung Stadt GD: Teilsanierung Flachdach 1 (70%) | 2.579,80 € |
| Genehmigung Stadt GD: Teilsanierung Flachdach 2 (70%) | 5.683,56 € |
| Genehmigung Stadt GD: Schädlingsbekämpfung (70%) | 560,00 € |
| Genehmigungen der Stadt GD Gesamt | 498.823,36 € |
| Kostenfeststellung abzügl. Zuschuss RP | 791.343,86 € |
| anteilig 70% dieser Kostenfeststellung --> Stadt GD | 553.940,70 € |
| anteilig 30% dieser Kostenfeststellung --> Kirchengemeinde | 237.403,16 € |
| vorhandene Genehmigungen der Stadt GD Gesamt (70%) | 498.823,36 € |
| 70% der Mehrkosten (Zuschuss RP bereits berücksichtigt) | 553.940,70 € |
| Nachfinanzierung der Stadt GD | 55.117,34 € |