



Schwäbisch Gmünd, 11.09.2020  
Gemeinderatsdrucksache Nr. 076/2020

Vorlage an

**Ortschaftsrat Hussenhofen**

zur Vorberatung  
- öffentlich -

**Bau- und Umweltausschuss**

zur Vorberatung  
- öffentlich -

**Gemeinderat**

zur Beschlussfassung  
- öffentlich -

**Mozartschule in Schwäbisch Gmünd - Hussenhofen**  
**Erweiterung Anbau Süd, Mensa**  
**Vergabe von 1 Gewerk**  
**Bezug: Gemeinderatsdrucksache 219/2019**

**Anlagen:**

Anlage 1	Preisspiegel
Anlage 2	Kostenfortschreibung
Anlage 3	schulisches Konzept

**Beschlussantrag:**

Vergabe der Beton- und Stahlbeton-, Maurer- und Abbrucharbeiten mit einer Angebots-  
summe von 575.856,34 € an die Fa. Kolb aus Heubach.

**Sachverhalt und Antragsbegründung:**

Im November 2019 hat der Gemeinderat den Neubau Mensa/Ganztageschule mit Auf-  
stockung Bauteil Nord bei der Mozartschule in Schwäbisch Gmünd – Hussenhofen mit  
Gesamtbaukosten in Höhe von 3.400.000,00 €/brutto beschlossen.



Anfang April 2020 wurden die ersten Gewerke öffentlich ausgeschrieben.

Die Ausschreibungsergebnisse der Rohbauarbeiten lagen damals im Schnitt über 900.000,00€ und somit außerhalb dem angesetzten Budget.

Die Ausschreibung wurde aufgehoben.

Vor der Neuausschreibung folgte eine Umplanung mit dem Ziel den Kostenrahmen insgesamt einzuhalten.

Die wichtigsten Maßnahmen waren:

- Das geplante Untergeschoss (Lager-, Personal- und Technikräume) entfiel.
- Die Küche wurde verkleinert.

Bisher sind im Bereich der Kostengruppe 300 die Stahlbauarbeiten und Gerüstbauarbeiten vergeben.

Im Juli wurden die Beton- und Stahlbeton-, Maurer- und Abbrucharbeiten erneut öffentlich ausgeschrieben.

8 Firmen forderten während des Ausschreibungsverfahrens Unterlagen an.

Bis zum Submissionstermin im August gingen 5 Angebote ein.

Das wirtschaftlich günstigste Angebot wurde von Fa. Kolb aus Heubach abgegeben.

Mit den Baumaßnahmen soll im November 2020 begonnen werden.

Die Ausschreibungen der Technikgewerke werden derzeit abgewickelt.

**Mitteldeckung:**

Investitionsnummer, zur Verfügung stehende Mittel	Bereits in Anspruch genommen	Noch verfügbar	Ausgaben des Beschlussantrags	Restmittel	Verpflichtungsermächtigung/ mittelfristige Finanzplanung
Invest-Nr.: 2110H50002 1.800.000,00€	388.666,60€	1.411.333,40€	575.856,34	835.477,06 €	1.600.000,00 €