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Sanierung der Herlikofer Straße (L 1075) 
 
 

Gesamtkostenzusammenstellung Sanierung 

 

Gesamtbaukosten (Angebot Fa. Georg Eichele)    € 1.798.745,20.- 

(incl. Geh- und Radweg, Bushaltestellen und Anteil Land) 

Straßenbeleuchtung       €       90.000.- 

Kosten Ingenieurleistungen VTG, Geotechnik usw.   €      120.000.- 

Kanaluntersuchung/Reinigung      €          2.000.- 

Kosten SiGeKo        €          5.000.- 

Kontrollprüfungen       € 3.000.- 

Vermessung        € 2.000.-  

Entschädigungen       €          3.000.- 

Radwegmarkierung (gem. Ziffer 2 der Vorlage)   € 10.000.- 

Unvorhergesehenes, Sonstiges und Rundung    €        36.254,80.- 

Gesamtkosten       € 2.070.000,00.- 

Für diese Gesamtkosten tritt die Stadt Schwäbisch Gmünd in Vorleistung. 

 

Im Finanzhaushalt 2021 bereitgestellte Gesamtmittel  € 2.290.000.- 

davon 

5410T-0006 Grundl. San. Herlikofer Straße mit Bushaltestellen € 1.250.000.- 

5419T-0007 Grundl. San. Herlikofer Straße Kostenträger Land € 950.000.- 
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5410T-0304 Grundl. San. Herlikofer Straße Beleuchtung  € 90.000.- 

Kostenaufteilung 

 

Kosten für Durchführung der Gesamtmaßnahme  € 2.070.000.- 

Gesamtbaukosten laut Ausschreibung (Fa. Georg Eichele)  € 1.798.745,20.- 

davon Baukostenanteil Stadt      € 868.448,49.- 

davon Baukostenanteil Land      € 930.296,75.- 
 
 
 
 
Mittelrückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd 
 
Laut LGVFG-Antrag 50 % Zuschuss für barrierefreien Umbau  
Bushaltestellen        € 213.500.- 
 
3% Verwaltungskostenzuschlag vom Land (laut Vereinbarung) €   28.000.- 
 
Baukostenerstattung vom Land     € 930.296,75.-  
 
Gesamtrückfluss an Stadt Schwäbisch Gmünd        ca. € 1.171.797.- 
 
 
 
Wirkliche verbleibende Restkosten bei der  
Stadt Schwäbisch Gmünd           ca. € 898.203.-  

 
 


