

**Innere Erschließung  
Erweiterung Baugebiet „Hirschfeld“  
In Schwäbisch Gmünd – Oberbettringen**

**Gesamtkostenzusammenstellung**

**Kanalbauarbeiten**

Angebot Fa. Georg Eichele	94.296,10 €
Ingenieurkosten Tiefbauamt	9.000,00 €
Geologische Begleitung	2.500,00 €
Vermessung	2.000,00 €
Kontrollprüfung	2.000,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	1.500,00 €
Unvorhergesehenes, Rundung	18.703,90 €

**Kanalbauarbeiten**

**130.000,00 €**  
=====

## **Straßenbauarbeiten**

Angebot Fa. Georg Eichele	101.463,37 €
Ingenieurkosten Tiefbauamt	10.000,00 €
Geologische Begleitung	2.500,00 €
Vermessung	6.500,00 €
Kontrollprüfung	2.000,00 €
Telekom	3.020,00 €
Kabel Baden – Württemberg	10.440,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	2.500,00 €
Endausbau	40.000,00 €
Bepflanzung	41.000,00 €
Unvorhergesehenes, Rundung	24.576,63 €

### **Straßenbauarbeiten**

**244.000,00 €**  
=====

## **Straßenbeleuchtung**

**31.000,00 €**  
=====

### **Gesamtkosten**

**405.000,00 €**  
=====

