



Stadt Schwäbisch Gmünd  
Umgestaltung Mühlkanal

**Kostenvergleich**

Anlage 3  
Vorlage 025/2018

Bereich	Bezeichnung	Ausgangsplanung 06/2013	Planung 09/2017	Mindestvariante 10/2017	Planung 11/2017
		Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
A1	Lemberquelle bis Lützelbach	Baukosten Baunebenkosten 37.400,08 € 10.107,91 €	59.880,80 € 9.480,61 €	59.880,80 € 10.764,28 €	59.880,80 € 10.357,46 €
BW1	Querung/Einleitung Lützelbach	Baukosten davon Abbruch Baunebenkosten 34.510,00 € 6.360,26 €	113.097,60 € 10.000,00 € 18.640,00 €	34.510,00 € 10.360,00 €	113.097,60 € 10.000,00 € 10.360,00 €
A2	Lützelbach bis Krümlingsbach	Baukosten Baunebenkosten 220.377,72 € 18.227,81 €	125.336,75 € 16.564,58 €	125.336,75 € 16.253,00 €	125.336,75 € 16.751,00 €
BW2 Alt	Kaskade in Krümlingsbach	Baukosten Baunebenkosten 19.040,00 € 6.360,26 €	-	- €	- €
BW2 Neu	Aquädukt über Krümlingsbach	Baukosten Baunebenkosten - € - €	28.607,41 € Stadt Eigenl.	28.607,41 € Stadt Eigenl.	28.607,41 € Stadt Eigenl.
A3	Krümlingsbach bis Hirschmühlenstraße	Baukosten Baunebenkosten - € - €	94.557,40 € 15.058,48 €	- €	- €
A4	Hirschmühlenstraße bis Untere Mühle	Baukosten Baunebenkosten - € - €	141.744,55 € 16.640,32 €	- €	- €
A5	Untere Mühle bis Rems	Baukosten Baunebenkosten - € - €	35.929,00 € 3.888,42 €	35.929,00 € 10.210,43 €	35.929,00 € 10.210,43 €
<b>Summe</b>		<b>352.384,06 €</b>	<b>679.425,92 €</b>	<b>331.851,67 €</b>	<b>410.530,45 €</b>

ungesetzt

ungesetzt

Aufgestellt: 27.11.2017/maa

Summe dest ≈ 180.000€