

**Anlage 1
Gesamtinvestitionskostendarstellung
Remstal Gartenschau 2019
-Fortschreibung Juli 2018-**

Beschluss
Gemeinderat
20.12.2017

Fortschreibung
Stand Juli 2018

Summe Bereits
vergeben/beauftragt
(Vergabesumme
zzgl. Nebenkosten)

Summe
offene
Projekte

1. Zeiselberg (A1 bis A8):

	Beschluss Gemeinderat 20.12.2017	Fortschreibung Stand Juli 2018	Summe Bereits vergeben/beauftragt (Vergabesumme zzgl. Nebenkosten)	Summe offene Projekte
Gesamtkosten Zeiselberg	2.720.000 €	2.757.713 €	2.317.713 €	440.000 €
Zuweisungen: Natur in Stadt und Land (187.000 €)				
Tourismus (111.217 € bewilligt, 120.000 € geplant) LGVFG - (354. € beantragt)	661.000 € -	652.217 €		
Summe sonstige Einnahmen geplant (Sponsoring, Spenden Glückssteine)	- 480.000 € -	480.000 €		
Eigenanteil	1.579.000 €	1.625.496 €		

2. Leonhardsfriedhof

Kosten	160.000 €	175.000 €	Herbst 2018	175.000 €
Finanzierung				
Kosten - Kostendeckel	160.000 €	175.000 €		
Zuweisung geplant	33.000 €	15.000 €		
Städtischer Eigenanteil Leonhardsfriedhof	127.000 €	160.000 €		

3. Via Sacra in Gamundia

Kosten	85.000 €	50.000 €	Herbst 2018	85.000 €
Finanzierung				
Kosten - Kostendeckel (2 T 63000140)	85.000 €	50.000 €		
Zuweisung geplant	- €			
Städtischer Eigenanteil Leonhardsfriedhof	85.000 €	50.000 €		

4. Hussenhofen

Kosten (größte Vergabe: Freilegung Uferpartien, Schaffung naurnaher Uferraum DRS 256/2017)	650.000 €	595.338 €	585.338 €	10.000 €
Finanzierung				
Kosten - Kostendeckel (2 T 58510150)	650.000 €	595.338 €		
Zuweisung geplant aus ELR 54.240 € bewilligt und Beteiligung RP Stuttgart 281.385,98	400.000 €	335.626 €		
Städtischer Eigenanteil Hussenhofen	250.000 €	259.712 €		

5. Projekte Ostalbkreis/ Interkommunale Projekte und Möbilierung

Kosten	315.000 €	315.000 €	Herbst 2018/ Frühjahr 2019	315.000 €
Finanzierung				
Kosten Weiße Station	100.000 €	100.000 €		
Kosten Kunstprojekt	30.000 €	30.000 €		
Maßnahmen Erlebnisweg investiv	60.000 €	60.000 €		
Interkommunale Projekte/Möbilierung	125.000 €	125.000 €		
Beteiligung Landkreis	- 110.000 € -	110.000 €		
Städtischer Eigenanteil	205.000 €	205.000 €		

Sebaldplatz *)

Kosten (ohne quartiersbezogene Aufwertung)	290.000 €	290.000 €	Sommer 2018	290.000 €
beantragte LGVFG Mittel	85.600 €	85.600 €		

Gesamtkosten	4.220.000 €	4.183.051 €	2.903.051 €	1.315.000 €
Städtischer Eigenanteil gesamt	2.450.400 €	2.504.608 €		
Städtischer Eigenanteil Kostendeckel Beschluss Gemeir	2.500.000 €	2.500.000 €		
Delta zu Kostendeckel		+ 4.608 €		

*) Zusätzlich: **Quartiersbezogene Aufwertung Sebaldplatz** aus allgemeiner Rücklage in Höhe von **120.000 €**, Baubeschluss Vorlage 134/2018

*****) Vergaben Zeiselberg**

Vergabe Fa. Eichele DRS 067/2018, Vergabe Fa. Schwarz DRS 083/2018, Vergabe Fa. Kompan Spielturm DRS 083/2018

*****) Offene Projekte Zeiselberg**

Baumgartenweg (A3),
Zusätzliche Pflanzung/ Anspritzbegrünung, Geländer, Cortenstahlwand, Belagsarbeiten
Biergarten, Nachtragsarbeiten/Sonstiges