



**Erschließung BG " Neues Wohnen an der Osterlängstraße" in Lindach**

**Kostenfortschreibung**

**Gesamtkostenzusammenstellung**

**Kanalbauarbeiten**

Baukosten gemäß Angebot AWUS Bau	ca.	220.211 €
Ingenieurleistung nach HOAI ( Intern)	ca.	25.000 €
Geologie	ca.	3.500 €
Vermessung	ca.	3.000 €
SIGEKO / Beweissicherung	ca.	2.500 €
Provisorien und Rundung	ca.	789 €
<b>Gesamt</b>		<b>255.000 €</b>
Kostenschätzung gemäß Baubeschluss GR 229/2017:		210.000 €

**Kanalhausanschlüsse**

Baukosten gemäß Angebot AWUS Bau	ca.	116.403 €
Ingenieurleistung nach HOAI ( Intern)	ca.	19.000 €
Provisorien und Rundung	ca.	597 €
<b>Gesamt</b>		<b>136.000 €</b>
Kostenschätzung gemäß Baubeschluss GR 229/2017:		141.000 €

**Straßenbauarbeiten inkl. Kabelarbeiten für Straßenbel.**

Baukosten gemäß Angebot AWUS Bau	ca.	312.631 €
Begrünung	ca.	9.000 €
Ingenieurleistung nach HOAI ( Intern)	ca.	30.500 €
Vermessung	ca.	2.500 €
Kontrollprüfungen / Beweissicherung	ca.	1.500 €
SIGEKO	ca.	1.500 €
Provisorien und Rundung	ca.	369 €
<b>Gesamt</b>		<b>358.000 €</b>
Kostenschätzung gemäß Baubeschluss GR 229/2017:		325.000 €

**Straßenbeleuchtung (Masten und Beleuchtungskörper)**

Baukosten	ca.	100.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>100.000 €</b>

**Straßenendausbau**

Baukosten	ca.	68.000 €
Ingenieurleistung nach HOAI ( Intern)	ca.	7.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>75.000 €</b>

---

<b>Gesamtkosten Erschließung BG Osterlängstraße</b>		<b>924.000 €</b>
Kostenschätzung gemäß Baubeschluss GR 229/2017		851.000 €

## Hydraulische Ertüchtigung "Am Eichenrain" in Lindach

### Gesamtkostenzusammenstellung

#### Kanalbauarbeiten

Baukosten gemäß Angebot AWUS Bau	ca.	192.379 €
Ingenieurleistung nach HOAI ( Intern)	ca.	20.000 €
Geologie	ca.	1.000 €
Vermessung	ca.	2.000 €
SIGEKO / Beweissicherung	ca.	2.000 €
Provisorien und Rundung	ca.	621 €
<b>Gesamtkosten Kanal Eichenrain</b>		<b>218.000 €</b>
Kostenschätzung:		120.000 €

### Endausbau Neue Gärten in Lindach

#### Straßenbauarbeiten

Baukosten gemäß Angebot AWUS Bau	ca.	88.960 €
Begrünung	ca.	3.000 €
Ingenieurleistung nach HOAI ( Intern)	ca.	9.000 €
Vermessung	ca.	500 €
Kontrollprüfungen / Beweissicherung	ca.	0 €
SIGEKO	ca.	500 €
Provisorien und Rundung	ca.	40 €
<b>Gesamtkosten Endausbau Neue Gärten</b>		<b>102.000 €</b>

**Summe der Gesamtkosten** **1.244.000 €**