

Anlage 3

Rotrinnensteg - Teilabbruch in Schwäbisch Gmünd

Gesamtkostenzusammenstellung

1. Teilabbruchkosten, Honorare, bahnbedingte Kosten, Treppenanlage, Betonsanierungsarbeiten verbleibender Steg, Dunkelampel Querung Remsstraße, Nutzungsentschädigung

Baukosten Teilabbruch (Vergabesumme)		220.682,37 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	62.000,00 €
Bauüberwachung Bahn	ca.	12.500,00 €
Bauüberwachung Bahn Sicherungsleistungen	ca.	1.800,00 €
Bauvorlageberechtigter Bahn	ca.	2.000,00 €
Planprüfung Erdung Bahn		761,60 €
Prüfingenieur Statik Bestand	ca.	2.500,00 €
Beprobung Abbruchmaterial	ca.	2.500,00 €
SiGeKo	ca.	2.500,00 €
Treppenanlage / Gerüsttreppenturm	ca.	118.000,00 €
Betonsanierungsarbeiten verbleibender Steg (Vergabesumme)		61.995,57 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca.	12.600,00 €
Dunkelampel für die Querung Remsstraße	ca.	30.000,00 €
Nutzungsentschädigung Fa. Röther	ca.	11.424,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	28.736,46 €

Summe: 570.000,00 €