

Anlage & Kostenfortschreibung

Mozartschule Erweiterung Süd Mensa und anteilig Generalsanierung		
Kosten- gruppen und Gewerke	Schätzung = Spalte 0 Kosten- berechnung= Budget	1 Vergabe- summe = Kosten- anschlag, bis heute vergeben!
Summe alle Kostengruppen	4.740.593,50 €	3.239.076,90 €
Summe KG 100 Grundstück	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
Zimmer- Holzbauarbeiten, Fassade, Rieg, Lindach	400.000,00 €	161.031,81 €
Rohbau und Abbrucharbeiten, Kolb Heubach	1.200.000,00 €	575.856,34 €
Dachabdichtung, Teichtinger GD	120.000,00 €	95.728,26 €
Trockenbau- und Nassputz, Fa. Preiss GD	150.000,00 €	164.158,29 €
Trockenbau Rektorat, Dettlinger	16.000,00 €	16.500,00 €
Fliesen- und Plattenarbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
Schreinerarbeiten, Innentüren, Schäfte	40.000,00 €	59.901,03 €
Klempner- Flaschnerarbeiten, Daul GD	40.000,00 €	21.985,67 €
Zementestrich, Küche, Mensa, 1.OG, Wagner Aalen	55.000,00 €	33.709,61 €
Sonnenschutz, Pelger Lindach	25.000,00 €	24.848,39 €
Gerüstbau, Pratschke Elchingen	40.000,00 €	20.090,18 €
WC Trennwände	2.500,00 €	2.500,00 €
Parkett, Mensa, Raumwerk Edelbauer	35.000,00 €	18.677,88 €
Schliesanlage	5.000,00 €	5.000,00 €
Schlosserarbeiten, Stahlbau, Treppen, Kochertaler	200.000,00 €	105.180,00 €
Möblierung fest eingebaut (Mensa)	55.000,00 €	55.000,00 €
Brandschutztüren, Zugangs- und Fluchttüren in Fassade, Sperrie	140.000,00 €	104.308,26 €
Verglasungs- und Beschlag-, Fensterbauarbeiten, Stahl	300.000,00 €	162.076,14 €
Malerarbeiten	50.000,00 €	50.000,00 €
Bodenbeläge (1.OG, Lino) und Anbau Nord, Ohrnberger	70.000,00 €	19.548,73 €
Bodenbelag Lino und Teppich Rektorat, Raumwerk	8.000,00 €	8.500,00 €
Baureinigung	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.001.500,00 €	1.754.600,59 €
raumluftechnische Anlagen, Lüftung, LK Lorcher Klimatech	200.000,00 €	154.189,13 €
Heizungsinstallationen, Fa. Mack	220.000,00 €	111.404,23 €
Elektroinstallationen, Fa. Beck	250.000,00 €	130.375,00 €
MSR/GLT, SE Urbach	85.000,00 €	57.155,22 €
Sanitärinstallationen, Daul	120.000,00 €	79.456,63 €
ELA Anlage	8.000,00 €	6.000,00 €
BMA	20.000,00 €	10.000,00 €
Blitzschutzanlagen	10.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe KG 400 Bauwerk, Technische Anlagen	917.000,00 €	557.580,21 €
Summe KG 500 Außenanlagen (Amt 67)	0,00 €	0,00 €
Mensa Besuhlung, Betischung (ca. 126 Plätze)	35.000,00 €	35.000,00 €
Möblierung Büros, Gruppen, Cluster, Schulsozial	25.000,00 €	25.000,00 €
Kücheneinbauten lose und fest, Fuchs, Aschaffenburg	400.000,00 €	397.852,70 €
Lehrerzimmermöblierung, lose Ausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €
Schreiner/Möbel sonstiges	10.000,00 €	10.000,00 €
Rektorat, Sekretariat Möblierung, VS Möbel	12.000,00 €	24.804,22 €
Lerninseln, Flurmöblierung 1.OG	35.000,00 €	20.000,00 €
Einrichtung Bibliothek	10.000,00 €	10.000,00 €
Einrichtung 2xKlassenzimmer und Gruppe	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	542.000,00 €	557.656,92 €
Summe KG 700 Baunebenkosten	280.093,50 €	369.239,18 €