

Mozartschule Erweiterung Süd Mensa mit Aufstockung und Anteilen der Generalsanierung		
	Schätzung = Spalte 0	1
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- berechnung= Budget	Vergabe- summe = Kosten- anschlag, bis heute vergeben!
Summe alle KostenGruppen	4.692.593,50 €	5.081.866,85 €
Summe alle KG	4.692.593,50 €	5.081.866,85 €
Summe KG 200-500	3.835.500,00 €	4.084.319,04 €
Summe KG 100	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €
Summe KG 300	2.898.500,00 €	3.189.558,83 €
RLT, LK Lorcher Klimatechnik	160.000,00 €	154.189,13 €
Heizungsinstallationen, Fa. Mack	110.000,00 €	111.404,23 €
Heizung Aufstockung,	50.000,00 €	50.000,00 €
Elektroinstallationen, Fa. Beck	110.000,00 €	133.000,00 €
Elektroinstallationen, Aufstockung mit Anteil GS, Fa. Beck	200.000,00 €	198.641,25 €
Aufzugsanlage, TKE	50.000,00 €	44.262,05 €
	0,00 €	0,00 €
MSR/GLT, SE Urbach	85.000,00 €	57.155,22 €
Sanitärinstallationen, Daul	75.000,00 €	79.456,63 €
Sanitärinstallationen, Aufstockung,	50.000,00 €	50.000,00 €
ELA Anlage, in Elektro Aufstockung enthalten	8.000,00 €	0,00 €
BMA, in Elektro Aufstockung enthalten	20.000,00 €	0,00 €
Blitzschutzanlagen, Fa. Lösch	10.000,00 €	7.651,70 €
Blitzschutz, Aufstockung	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe KG 400	937.000,00 €	894.760,21 €
Summe KG 500	0,00 €	0,00 €
Summe KG 600	562.000,00 €	590.220,67 €
Summe KG 700	295.093,50 €	407.327,14 €