



Waldkindergarten Buchhölzle
Projektkostenabschätzung Stand Nov. 2022

	2 Schutzhütten	1. Gruppe	2. Gruppe	Gesamtkosten
	2 Materialhütten	Mrz 24	Mrz 25	
	2 Gerätehütten			
3060	Rohbauarbeiten	37.785,75 €	28.000,00 €	65.785,75 €
3091	Zimmer- und Holzbauarbeiten	109.416,80 €	100.000,00 €	209.416,80 €
3131	Dacharbeiten	26.248,24 €	21.000,00 €	47.248,24 €
3140	Gerüstarbeiten	6.109,65 €	5.600,00 €	11.709,65 €
3160	Holzfenster und Aussentür	17.711,02 €	15.500,00 €	33.211,02 €
3430	Schreinerarbeiten	28.649,99 €	26.000,00 €	54.649,99 €
3482	Bodenbelagsarbeiten	2.980,37 €	2.800,00 €	5.780,37 €
4010	Trockentoilette	3.393,70 €	1.000,00 €	4.393,70 €
4020	Kaminofen, Schornstein	6.097,93 €	5.900,00 €	11.997,93 €
4040	Blitzschutzarbeiten	4.067,95 €	4.000,00 €	8.067,95 €
4060	Feuerlöschanlagen	348,34 €	348,00 €	696,34 €
4061	Schornsteinfegerleistungen	724,98 €	520,00 €	1.244,98 €
5020	Zufahrtsweg herrichten	2.913,65 €	1.500,00 €	4.413,65 €
5800	Baumkontrolle, -pflege	5.188,66 €	1.350,00 €	6.538,66 €
6020	Allgemeine Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
7021	Genehmigungsgebühren Bauamt	2.086,08 €		2.086,08 €
7030	Notariat	30,19 €		30,19 €
7110	Architektur - Gebäude	39.049,92 €	26.130,00 €	65.179,92 €
7110	Architektur - Sonderleistungen	372,56 €		372,56 €
7160	Tragwerksplanung	2.654,04 €	1.000,00 €	3.654,04 €
7160	Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung	4.139,71 €	1.500,00 €	5.639,71 €
7220	Vermessung	3.069,83 €	1.800,00 €	4.869,83 €
	Gesamtkosten netto	313.039,36 €	253.948,00 €	566.987,36 €
	Mwst. 19%	59.477,48 €	48.250,12 €	107.727,60 €
	Gesamtkosten brutto	372.516,84 €	302.198,12 €	674.714,96 €