

"Mozartschule" Schwäbisch Gmünd, Hussenhofen

Finanzierungsübersicht

bis heute bereitgestellte Gesamtmittel:	8.170.000,00 €
(ohne Neugestaltung Außenanlage, hierfür 460.000 € im DHH 2022/2023 enthalten)	
neu hochgerechnete benötigte Gesamtmittel ca.	<u>10.400.000,00 €</u>
rechnerischer Mehrbedarf ca.	2.230.000,00 €
geplante Einsparungen ca.	<u>-1.559.000,00 €</u>
zusätzlicher Budgetbedarf	671.000,00 €
(gedeckt durch zusätzliche Förderung aus der VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung)	
neuer Gesamtmittelbedarf	8.841.000,00 €
davon im Doppelhaushalt 2024/2025 zu etatisieren	671.000,00 €

Verwendung derzeit noch verfügbarer und 2024 zusätzlich zu etatisierenden Mitteln

noch nicht verfügte Mittel Stand 05/2023	1.860.000,00 €
zusätzliche Mittel 2024	<u>671.000,00 €</u>
	2.531.000,00 €

Mit diesen verfügbaren Mitteln werden im Bereich der Generalsanierung folgende Maßnahmen durchgeführt:

Paket 1 (bereits begonnen)	
Generalsanierung Grundschule, Innensanierung	360.000,00 €
(Installationen, Sicherheit, Hygiene, Umstrukturierung der Räume, Umbau- und Begleitarbeiten)	
Paket 1a	462.000,00 €
Generalsanierung Grundschulgebäude, Außensanierung	
energetische Sanierung (WDVS, Fenster, Sonnenschutz etc.)	
Paket 2 (bereits begonnen)	957.000,00 €
Generalsanierung Gemeinschaftsschule, Innensanierung	
(Installationen, neue Schüler-WC's, Sicherheit, Hygiene, Umstrukturierung der Räume, Umbau- und Begleitarbeiten)	
Paket 2a (bereits begonnen)	329.000,00 €
Generalsanierung Gemeinschaftsschule, Außensanierung, Bauteil 1 Nord	
energetische Sanierung (WDVS, Fenstererneuerung, Sonnenschutz)	
Paket 2b	423.000,00 €
Generalsanierung Gemeinschaftsschule, Bauteil 2 Ost	
energetische Sanierung (WDVS, Fenster, Sonnenschutz etc.)	