

Stadt Schwäbisch Gmünd

Anlage LV-A-03

Seite 1 von 1

Bauzeitenplan Tiefbau Los 2

Bauzeitenplan			2025												2026												2027																																			
			Januar	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember																								
Vorgang	Anfang	Ende																																																												
Baustelleneinrichtung	01.03.2025																																																													
Offener Tiefbau																																																														
Hausanschlüsse																																																														
Kabelbau (einziehen)																																																														
Dokumentation		01.03.2027																																																												

Tiefbau in m: 18.754
hiervon Spülbohrung in m: 2.515
Hausanschlusstresse in m: 8.916
Hausanschlüsse in Stück: 568
Hausanschlüsse Vortrieb in Stück: 32
Bestand in m: 0

*die oben angegebenen Mengen und Längen sind Circaangaben.

Der vorläufige Zuwendungsbescheid des Bundes endet zum 31.03.2027. Der derzeit angegebene grobe Bauzeitenplan richtet sich nach diesem Daten.

Der Abschluss der Baumaßnahme inkl. Kabelmontage muss spätestens zum 01.03.2027 erfolgt sein.