

Bauzeitenplan Tiefbau Los 1

Bauzeitenplan			2024												2025												2026																									
	Anfang	Ende	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember														
Vorgang																																																				
Baustelleneinrichtung	15.08.2024																																																			
Offener Tiefbau																																																				
Hausanschlüsse																																																				
Kabelbau (einziehen)																																																				
Dokumentation		15.08.2026																																																		

Tiefbau in m: 17.849
hiervon Spülbohrung in m: 539
Hausanschlusstrasse in m: 9.128
Hausanschlüsse in Stück: 641
Hausanschlüsse Vortrieb in Stück: 40
Bestand in m: 0

*die oben angegebenen Mengen und Längen sind Circaangaben.

Der vorläufige Zuwendungsbescheid des Bundes endet zum 31.03.2027. Der derzeit angegebene grobe Bauzeitenplan richtet sich nach diesem Daten.

Der Abschluss der Baumaßnahme inkl. Kabelmontage muss spätestens zum 15.08.2026 erfolgt sein.