

Instandsetzung Imhofstraße 9 - Domus Judaeorum		
2024/2025		
	Schätzung = Spalte 0	1
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- schätzung= Budget	Vergabe- summe = Kosten- anschlag
Summe alle Kostengruppen	828.986,55 €	839.104,37 €
Grundstück	0,00 €	0,00 €
Summe KG 100	0,00 €	0,00 €
Erschließen	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Baustelleneinrichtung	12.200,00 €	12.200,00 €
Gerüstarbeiten - Wolfgang Fuchs GmbH - 74424 Bühlertann	45.044,40 €	31.473,12 €
Rückbau- und Sicherungsarbeiten	28.025,00 €	28.025,00 €
Baumeisterarbeiten - Bau-Wolf GmbH - 73529 Schwäbisch Gmünd	86.250,00 €	68.422,62 €
Spezialbaumeisterarbeiten - Fa. Bennert GmbH - 99102 Klettbach	259.780,00 €	248.752,72 €
Natursteinarbeiten	62.200,00 €	62.200,00 €
Restauratorarbeiten - Martina Fischer - 73557 Mutlangen	205.000,00 €	199.896,20 €
Gebäudereinigung	2.250,00 €	2.250,00 €
Sonstiges / Unvorhergesehenes	-	35.000,00 €
Summe KG 300	700.749,40 €	688.219,66 €
Summe KG 400	0,00 €	0,00 €
Summe KG 500	0,00 €	0,00 €
Summe KG 600	0,00 €	0,00 €
Objektplanung	70.074,94 €	65.545,40 €
Tragwerksplanung	28.029,98 €	28.699,71 €
Prüfstatik	5.606,00 €	5.606,00 €
Gutachten, chem.-mineral. Untersuchungen	8.408,99 €	2.000,00 €
Restauratorische Begleitung	0,00 €	24.157,00 €
Aufmaß	0,00 €	3.439,10 €
Baubegleitende Bauforschung	0,00 €	0,00 €
SiGe-Koordination	5.606,00 €	5.606,00 €
Sonstige Baunebenkosten	10.511,24 €	10.511,00 €
Beweissicherung	0,00 €	3.000,00 €
Vorzustandsdokumentation	0,00 €	2.320,50 €
Summe KG 700	128.237,15 €	150.884,71 €