

Anlage 12_Gesamtkostenzusammenstellung

Bauvorhaben: 2022-019 Kläranlage Zollerwiesen - Neubau Betriebsgebäude
 Bauherr: Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd, Weisenhausgasse 1-3, 73525 Schwäbisch Gmünd
 Kostenanschlag nach DIN 276 / brutto Ausschreibung 1. Paket

	Gewerk	Auftragnehmer	Kostenberechnung vom 18.04.2024 netto	MwSt 19%	Kostenberechnung vom 18.04.2024 brutto Summen	Angebotssumme bzw. Kostenanschlag Submission brutto
	KG 200 - Vorbereitende Maßnahmen					
200.004	Container Interimslösung		30.000,00 €	5.700,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €
200.000	Abbrucharbeiten	Fa. Halt GmbH (vorbehaltlich Bietergespräch)	33.600,00 €	6.384,00 €	39.984,00 €	26.095,51 €
	KG 200 - Summe Vorbereitende Maßnahmen		63.600,00 €	12.084,00 €	75.684,00 €	61.795,51 €
					100 %	82 %
	KG 300 - Bauwerk-Baukonstruktion					
300.001	Gerüstarbeiten	Pratschke Gerüstbau GmbH	4.199,00 €	797,81 €	4.996,81 €	4.977,21 €
300.002	Rohbauarbeiten	Kolb Alfred Bauunternehmung GmbH & Co.KG	134.293,87 €	25.515,84 €	159.809,71 €	195.569,10 €
500.080	Außenanlagen in 002 Rohbauarbeiten		27.942,00 €	5.308,98 €	33.250,98 €	in 002 enthalten
300.016	Zimmer/Holzbau/vorgeh. hinterlüftete Fasadefassade	Holzbau Schleicher	191.231,24 €	36.333,94 €	227.565,18 €	246.925,86 €
300.020	Dachdeckung + Solardach als Ganzdachlösung	Fauth Holzbau GmbH	36.477,00 €	6.930,63 €	43.407,63 €	121.195,98 €
400.153	PV-Anlage in 020 Dachdeckung		137.500,00 €	26.125,00 €	163.625,00 €	in 020 enthalten
300.022	Klempnerarbeiten	Daul Matthias	15.579,00 €	2.960,01 €	18.539,01 €	22.824,34 €
300.026	Fenster, Außentüren, Windfang	iSK Metallbau GmbH	79.397,10 €	15.085,45 €	94.482,55 €	72.047,25 €
	KG 300 - Summe Baukonstruktion		626.619,21 €	119.057,65 €	745.676,86 €	663.539,74 €
					100 %	89 %
	KG 400 - Bauwerk-Technische Anlagen					
400.040	Heizungsinstallation	Fa. Daul	45.750,00 €	8.692,50 €	54.442,50 €	137.753,21 €
400.040	Hydraulische Optimierung Kostenschätzung 01.12.23		- €	- €	90.261,50 €	in 040 enthalten
400.041	Lüftungsanlagen	Fa. SLK GmbH	69.700,00 €	13.243,00 €	82.943,00 €	82.594,93 €
400.042	Sanitäre Anlagen	Fa. Daul	85.540,00 €	16.252,60 €	101.792,60 €	117.303,13 €
	KG 400 - Summe Technische Anlagen		200.990,00 €	38.188,10 €	329.439,60 €	337.651,27 €
					100 %	102 %
	KG 200 - 400 - Gesamtsumme		827.609,21 €	157.245,75 €	1.150.800,46 €	1.062.986,52 €
					100 %	92 %

noch kein Angebot
 Bietergespräch steht noch aus

Container als Schätzpreis enth.

Aufgestellt: an
 Göggingen, den 20.01.2025
 SSM-Architekten Müller und Müller
 Freie Architekten Partnerschaft mbB
 Brunnenacker 10
 73571 Göggingen
 Tel. 07175/46897-10 Fax. -29