

	Kostenschätzung, Stand: 19.08.2009	Kostenanschlag Stand: 25.03.2010
Kostengruppe 300		
Betonsanierung	34.000,00 €	17.032,47 €
Rohbauarbeiten	109.255,00 €	99.048,81 €
Zimmerarbeiten/Dachdeckung	126.490,00 €	121.234,54 €
Dachabdichtung	50.225,00 €	51.196,95 €
Flaschnerarbeiten	39.230,00 €	20.369,78 €
Gerüstarbeiten	35.645,00 €	36.553,37 €
Verglasung/Profilverglasung	469.125,00 €	472.862,86 €
Brandschutzelement		20.000,00 €
Stahlverglasung/Eingang/Schlosserarbeiten	83.500,00 €	69.700,68 €
Schlosserarbeiten		21.010,70 €
Sonnenschutz	50.000,00 €	29.298,93 €
Putzarbeiten-Außendämmung	309.940,00 €	258.410,27 €
Putzarbeiten-Innenputz-Trockenbau	199.175,00 €	116.806,48 €
Deckendämmung UG		35.000,00 €
Malerarbeiten	131.275,00 €	91.854,25 €
Bodenbelagsarbeiten	58.580,00 €	110.452,44 €
Fliesenarbeiten/Betonwerkstein	41.400,00 €	30.964,10 €
Gussasphalt/Estrich		20.000,00 €
Schreiner-Türen	38.250,00 €	52.000,00 €
WC-Trennwände	19.250,00 €	15.030,89 €
Gebäudereinigung	5.000,00 €	5.000,00 €
Medienausstattung	185.000,00 €	210.021,58 €
Sonstiges/Unvorhergesehenes		40.000,00 €
Summe KG 300	1.985.340,00 €	1.943.849,10 €
Kostengruppe 400		
Sanitäranlagen	144.500,00 €	185.013,31 €
Wärmeversorgungsanlagen	340.500,00 €	262.275,27 €
Lüftungsanlagen	55.000,00 €	65.729,28 €
Gebäudeautomation	76.000,00 €	81.482,98 €
Elektroarbeiten	430.985,00 €	400.219,41 €
Blitzschutz	16.095,00 €	16.095,00 €
Summe KG 400	1.063.080,00 €	1.010.815,25 €
Kostengruppe 500		
Aussenanlagen/Pausendach	12.500,00 €	12.500,00 €
Summe KG 500	12.500,00 €	12.500,00 €
Kostengruppe 600		
Vorhänge	15.000,00 €	20.000,00 €
Möbiliar	52.500,00 €	52.500,00 €
Tafeln	9.600,00 €	20.000,00 €
Summe KG 600	77.100,00 €	92.500,00 €
Kostengruppe 700		
Allgemeine Baunebenkosten	289.830,00 €	289.830,00 €
Summe KG 700	289.830,00 €	289.830,00 €
Gesamtbaukosten	3.427.850,00 €	3.349.494,35 €