

Der neue Prediger

Kostenfortschreibung
 Kosten brutto inkl. 19% MwSt.
 Planungsstand: 15.10.2009
 Kosten nach Gewerken

Bauabschnitt 1a "Energetische Sanierung Kirchenschiff"			
KG	Gewerk	Gewerkesumme	Gesamtsumme
100	Grundstück		0,00€
200	Herrichten Erschließen		0,00€
300	Bauwerk Baukonstruktionen		646.700,00€
	Baustelleneinrichtung	10.000,00€	
	Gerüstbauarbeiten	20.000,00€	
	Abbruch- und Rohbauarbeiten	19.700,00€	
	Zimmerer-, Dachdecker-, Brandschutz-, und Wärmedämmarbeiten	129.000,00€	
	Schlosser- Metallbauarbeiten	9.750,00€	
	Metallbau- Fenster- Verglasung	285.000,00€	
	Aussenputz- Malerarbeiten	95.000,00€	
	Steinmetz- Natursteinarbeiten	61.000,00€	
	Flaschnerarbeiten	17.250,00€	
400	Bauwerk technische Anlagen		0,00€
	Technische Anlagen HLS	0,00€	
	Technische Anlagen ELT	0,00€	
	Bauwerk 300 +400		646.700,00€
500	Außenanlagen		0,00€
	Aussenanlagen	0,00€	
600	Ausstattung		0,00€
700	Baunebenkosten		100.300,00€
		100.300,00€	

Im Zuge der Werkplanung können sich die Kosten innerhalb der Gewerke verschieben!			Summe
Bauabschnitt 1a Baukosten KG 100-700			747.000,00€

Der neue Prediger

Kostenfortschreibung

Kosten brutto inkl. 19% MwSt.

Planungsstand: 15.10.2009

Kosten nach Gewerken

Bauabschnitt 1b "Umbau großer und kleiner Saal"		Gewerkesumme	Gesamtsumme
KG	Gewerk		
100	Grundstück		0,00€
200	Herrichten Erschließen		0,00€
300	Bauwerk Baukonstruktionen		1.126.700,00€
	Baustelleneinrichtung	11.100,00€	
	Gerüstbauarbeiten	2.000,00€	
	Abbruch- und Rohbauarbeiten	260.000,00€	
	Stahlbauarbeiten	179.500,00€	
	Trockenbauarbeiten	155.000,00€	
	Estricharbeiten	8.000,00€	
	Gussasphaltestrich	27.500,00€	
	Metallbau - Brandschutztüren - Innenverglasung	80.000,00€	
	Akkustik Saaldecke größere Saal	71.500,00€	
	Schreiner Türen	56.500,00€	
	Tischler- Innenausbau	57.500,00€	
	Feste Einbauten Bühnen- u. Saaltechnik	42.500,00€	
	Innenputzarbeiten	16.600,00€	
	Malerarbeiten	30.500,00€	
	Bodenbelagsarbeiten - Parkett	61.000,00€	
	Fliesenlegerarbeiten	6.000,00€	
	Verdunkelung	56.500,00€	
	Baureinigung	5.000,00€	
400	Bauwerk technische Anlagen		910.000,00€
	Technische Anlagen HLS	490.000,00€	
	Technische Anlagen ELT	420.000,00€	
	Bauwerk 300 +400		2.036.700,00€
500	Außenanlagen		0,00€
	Aussenanlagen	0,00€	
600	Ausstattung		124.950,00€
	Bühnenausstattung Vorhänge Traversen etc.	41.650,00€	
	Tische Stühle	83.300,00€	
700	Baunebenkosten		569.000,00€
		569.000,00€	
<p>Im Zuge der Werkplanung können sich die Kosten innerhalb der Gewerke verschieben!</p>			<i>Summe</i>
Bauabschnitt 1b Baukosten KG 100-700			2.730.650,00€