

Scheffold - Gymnasium Ganztageschule

Anlage 10

Kostenfortschreibung

Kostengruppe und Gewerke	Kostenberechnung	Kostenanschlag
KG 1 Grundstück		
KG 2 Erschließen		
KG 3 Bauwerk/ Baukonstruktion	214.500,00 €	209.809,98 €
- Rohbauarbeiten	110.330,00 €	117.181,66 €
- Flachdacharbeiten	8.000,00 €	9.044,00 €
- Flaschnerarbeiten	3.000,00 €	4.589,58 €
- Gerüstbauarbeiten	8.000,00 €	14.431,00 €
- Innenputzarbeiten	16.500,00 €	18.708,88 €
- Estricharbeiten	4.000,00 €	6.000,00 €
- Natursteinarbeiten	30.800,00 €	18.000,00 €
- Bodenbelagsarbeiten	3.700,00 €	3.700,00 €
- Treppen	95.500,00 €	98.211,78 €
- Fensterbauarbeiten	15.000,00 €	7.410,03 €
- Sonnenschutzarbeiten	25.000,00 €	37.763,46 €
- VWS-Gipserarbeiten	13.500,00 €	14.698,21 €
- Fliesenarbeiten	53.700,00 €	48.000,00 €
- Akustikdecke/ Trockenbauarbeiten	18.240,00 €	18.240,00 €
- Anstricharbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
- Schlosserarbeiten	63.500,00 €	63.500,00 €
- Schreinerarbeit./Schließanl.	2.500,00 €	2.500,00 €
- Baureinigung	695.770,00 €	688.288,58 €
Zwischensumme KG 3	70.500,00 €	70.007,04 €
KG 4 Elektroinstallation	135.000,00 €	
HLS - Installation		40.023,75 €
- Heizung		89.139,91 €
- Lüftung		13.579,32 €
- Sanitär	1.500,00 €	1.500,00 €
Blitzschutz	70.000,00 €	71.226,02 €
Kücheneinrichtung	277.000,00 €	285.476,04 €
Zwischensumme KG 4	22.500,00 €	22.500,00 €
KG 5 Außenanlagen	40.000,00 €	40.000,00 €
KG 6 Ausstattung	123.500,00 €	123.500,00 €
KG 7 Baunebenkosten		
Summe KG 1-7	1.158.770,00 €	1.159.764,62 €

Aufgestellt:

Städtisches Hochbauamt, den 21.9.2010 / 2.11.2010
65 / Gisela Bader/ Ca / Rü