



## Kostenschätzung Generalsanierung Adalbert Stifter Realschule

	Kostenschätzung	Kostenfortschreibung Submissionen etc.
KGR 200 Herrichten und Erschließen		Stand 1.7.2014
KGR 200 Summe Herrichten und Erschließen	- €	- €
KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion		
Rohbau-, Maurer- und Betonarbeiten	106.500,00 €	102.146,29 € sub
Abbrucharbeiten	75.000,00 €	128.256,42 € sub
Gerüstarbeiten	43.500,00 €	48.428,24 € sub
Dachabdichtungsarbeiten	230.000,00 €	226.540,19 € sub
Trockenbauarbeiten	65.000,00 €	65.000,00 €
Putz- und Stuckarbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
Vorgehängte hinterlüftete Fassade	513.000,00 €	627.332,18 € sub
Fliesen- und Plattenarbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
Estricharbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €
Türen	8.500,00 €	8.500,00 €
Schul tafeln	12.000,00 €	12.000,00 €
WC-Trennwände	10.000,00 €	10.000,00 €
Einbauschränke NWT	25.000,00 €	25.000,00 €
Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten	116.000,00 €	86.418,99 € sub
Verdunkelungsanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €
Schlosserarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen	12.000,00 €	12.000,00 €
Verglasungs- und Beschlagarbeiten	620.000,00 €	601.946,96 € sub
Anstricharbeiten	81.000,00 €	81.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten	70.000,00 €	70.000,00 €
KGR 300 Summe Bauwerk/Baukonstruktion	<b>2.102.500,00 €</b>	<b>2.219.569,27 €</b>
KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen		
Raumlufttechnische Anlagen	65.000,00 €	65.000,00 €
Heizanlagen	40.000,00 €	40.000,00 €
MSR/GLT	35.000,00 €	35.000,00 €
Wasser- und Entwässerungsanlagen	80.000,00 €	80.000,00 €
Niederspannungsanlagen (KG 440)	422.500,00 €	422.500,00 €
ELA-BMA Anlagen (KG 450)	27.000,00 €	27.000,00 €
Blitzschutzanlagen	9.000,00 €	9.000,00 €
KGR 400 Summe Bauwerk-Technische Anlagen	<b>678.500,00 €</b>	<b>678.500,00 €</b>
KGR 500 Außenanlagen		
Gelände flächen, Befestigte Flächen	100.000,00 €	100.000,00 €
KGR 500 Summe Außenanlagen	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
KGR 600 Ausstattung		
Klassenzimmervorhänge	22.000,00 €	22.000,00 €
Schülerbücherei/Archiv	10.000,00 €	10.000,00 €
Klassenzimmermöblierung	40.000,00 €	40.000,00 €
Physik Lehrküche HTW und Klassen	252.000,00 €	252.000,00 €
Lehrerzimmermöblierung, lose Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €
lose Ausstattung Lehrküche HTW	21.000,00 €	21.000,00 €
Lose Ausstattung NWA	24.000,00 €	24.000,00 €
KGR 600 Summe Ausstattung	<b>357.000,00 €</b>	<b>357.000,00 €</b>
KGR 700 Baunebenkosten		
Baunebenkosten	262.000,00 €	262.000,00 €
KGR 700 Baunebenkosten	<b>262.000,00 €</b>	<b>262.000,00 €</b>
<b>Gesamtkosten KGR 100 - 700</b>	<b>3.500.000,00 €</b>	<b>3.617.069,27 €</b>