

Umbau Baldung-Pfitzerkreuzung
Vollkostenberechnung mit Angebot Eichele (07/2014) / Kostenberechnung / Stand Vorabzug 11-07-2014

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	M
Beschreibung	Kosten- berechnung 05/2013	Quelle	Kosten- berechnung Baukosten 01/2014	Submission 07-2014	Planungskosten (Honorare und Vermessung)	Bau- + Planungs- kosten	Kostenträger	Kostenträger	Kostenträger	Kostenträger
Kostenbasis	Mittelpreise KVPL Lorcher Straße 03/2012			Angebot Firma Eichele	15 % der Baukosten	= Spalte F+G	Stadtentwässerung	Stadtwerke	Bund	Stadt
	EUR brutto		EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto
A Kreuzungsumbauten Planungsstand 05/2013										
Umbau Baldungkreuzung (KVPL)	555.608,03		788.550,88	572.539,37	85.880,91	658.420,28	-	-	-	658.420,28
Umbau Pfitzerkreuzung/Baldungstr.	403.249,95		574.240,87	491.463,88	73.719,58	565.183,46	-	-	474.754,11	90.429,35
Umbau Bürgerstraße	42.325,33		62.300,72	36.166,96	5.425,04	41.592,00	-	-	-	41.592,00
Zwischensumme A										
B Optionale Zusatzaßnahmen Planungsstand 01/2014										
Gehwegverbreiterung am KiGa Baldungstraße			15.188,27	in Baldungkreuzung	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Busvorrechtigung Vordere Schmiedgasse			11.672,41	in Baldungkreuzung	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Platz bei Pfitzerkreuzung: optional mit Pflaster (Scada finero) ohne Gestaltungselemente			56.417,60	47.826,09	7.173,91	55.000,00	-	-	-	(55.000,00)
Zwischensumme B										
Summe A+B										
C Weitere Begleitmaßnahmen der Kreuzungsumbauten (variantenneutral)										
Umbau MW-Sammler (Stadtentwässerung)	107.379,65		118.662,93	86.486,58	12.972,99	99.459,57	99.459,57	-	-	-
WV-Umlegung Wohnen an der Stadtmauer Kostenberechn 07/2014 Tief- und Leitungsbau (Stadt 80% / Stadtwerke 20%)			95.570,69		14.335,60	109.906,29	-	21.981,26	-	87.925,03
Kabelleerrohre (Stadt 50% / Bund 50%)	177.155,30		231.831,64	187.627,12	28.144,07	215.771,19	-	-	107.885,59	107.885,59
bauzeitige LSA-Programmierung, Baldungkreuzung						30.000,00	-	-	-	30.000,00
bauzeitige LSA-Programmierung, Pfitzerkreuzung						15.000,00	-	-	15.000,00	-
Tiefbau Gas/Wasser/Kabel (Stadtwerke) einschl Tiefbau für Wohnen an der Stadtmauer	182.023,00		306.563,34	297.211,13	44.581,67	341.792,80	-	341.792,80	-	-
Begrünung Baldungkreuzung (Abschnitt1)		IB Grieser	30.962,97		4.644,45	35.607,42				35.607,42
Begrünung Kreinsinsel (bzw Nebenflächen)		IB Grieser	38.712,78		5.806,92	44.519,70				44.519,70
Begrünung Pfitzerkreuzung (Standardbegrünung)		IB Grieser	40.521,29		6.078,19	46.599,48			46.599,48	
Technische Ausrüstung Straßenbeleuchtung		Stadt- werke	115.000,00			115.000,00				115.000,00
Gesamtsumme brutto	1.467.741,26		2.486.196,39	1.719.321,13	288.763,33	2.373.852,19				
Leitungsbau Gas/Wasser/Kabel (Kostenträger Stadtwerke)		VTG	noch nicht ermittelt				-	noch nicht ermittelt	-	-

Aufgestellt:

VTG Straub Ingenieurges mbH 08.07.2014