

Turm-gasse 7  
73525 Schwäbisch Gmünd  
Tel. 07171/104681-0  
Telefax 07171/104681-99



Ingenieurgesellschaft Hetzel

Projekt: 14037  
LV: 6

Adalbert Stifter Realschule  
Sanitär Schüler-WC/ Verbindungsbau  
\*\*\* Preisspiegel: Alle Positionsarten \*\*\*

Währung: EUR

B-Nr.: 2      B-Nr.: 1  
Daul, Schw..      Mangold, ..

---

1.	<b>Sanitäranlage</b>		
Summe		82.664,19	100.108,19
Prozent/Rang		100,0/ 1	121,1/ 2

---

6	<b>Sanitär Schüler-WC/ Verbindungsbau</b>		
Summe vor Nachl.		82.664,19	100.108,19
Nachlass in %			2,00
Nachlass			2.002,16
Summe		82.664,19	98.106,03
MwSt in %		19,00	19,00
MwSt-Betrag		15.706,20	18.640,15
Bruttosumme		98.370,39	116.746,18
Prozent/Rang		100,0/ 1	118,7/ 2

---

Druckdatum:

Seite: 21 von 21

## Kostenschätzung Generalsanierung Adalbert Stifter Realschule

Kostenfortschreibung  
Submissionen

Stand 20.05.2015

KGR 200	Herrichten und Erschließen	
KGR 200	<b>Summe Herrichten und Erschließen</b>	<b>0,00 €</b>
KGR 300	<b>Bauwerk/Baukonstruktion</b>	
	Rohbau-, Maurer- und Betonarbeiten	145.000,00 €
	Abbrucharbeiten	143.256,42 €
	Gerüstarbeiten	50.928,24 €
	Dachabdichtungsarbeiten	226.540,19 €
	Trockenbauarbeiten	175.000,00 €
	Putz- und Stuckarbeiten	35.000,00 €
	Vorgehängte hinterlüftete Fassade	627.332,18 €
	Fliesen- und Plattenarbeiten	60.000,00 €
	Estricharbeiten	35.000,00 €
	Türen	20.500,00 €
	Schultafeln	12.000,00 €
	WC-Trennwände	35.000,00 €
	Einbauschränke NWT	25.000,00 €
	Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten	86.418,99 €
	Verdunkelungsanlagen	25.000,00 €
	Schlosserarbeiten	85.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen	12.000,00 €
	Verglasungs- und Beschlagarbeiten	601.946,96 €
	Anstricharbeiten	80.321,43 €
	Bodenbelagsarbeiten	145.000,00 €
KGR 300	<b>Summe Bauwerk/Baukonstruktion</b>	<b>2.626.244,41 €</b>
KGR 400	<b>Bauwerk-Technische Anlagen</b>	
	Raumlufttechnische Anlagen	65.000,00 €
	Heizanlagen, 1. Bauteil	22.067,23 €
	Heizanlagen 2. Bauteil	40.504,86 €
	Heizanlagen, weitere Bauteile	17.932,77 €
	MSR/GLT	46.164,86 €
	Sanitärinstallation 2. Bauteil	98.370,39 €
	Sanitärinstallation 1. Bauteil	17.375,40 €
	Wasser- und Entwässerungsanlagen	62.624,60 €
	Niederspannungsanlagen (KG 440)	458.639,36 €
	ELA-BMA Anlagen (KG 450)	50.101,96 €
	Blitzschutzanlagen	10.097,20 €
KGR 400	<b>Summe Bauwerk-Technische Anlagen</b>	<b>888.878,43 €</b>
KGR 500	<b>Außenanlagen</b>	
	Geländeflächen, Befestigte Flächen	100.000,00 €
KGR 500	<b>Summe Außenanlagen</b>	<b>100.000,00 €</b>
KGR 600	<b>Ausstattung</b>	
	Klassenzimmervorhänge	22.000,00 €
	Schülerbücherei/Archiv	20.000,00 €
	Klassenzimmermöblierung	52.000,00 €
	NWA	147.000,00 €
	Lehrküche, HTW und Klassen	108.901,02 €
	lose Ausstattung Lehrküche HTW	21.000,00 €
	Lose Ausstattung NWA	24.000,00 €
KGR 600	<b>Summe Ausstattung</b>	<b>372.901,02 €</b>
KGR 700	<b>Baunebenkosten</b>	
	Baunebenkosten	292.000,00 €
KGR 700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>292.000,00 €</b>
	<b>Gesamtkosten KGR 100 - 700</b>	<b>4.280.023,86 €</b>

Aufgestellt: Städtisches Hochbauamt, den 10.07.2014  
65 / Hermann Ocker/ Ulrich Weik  
17.9.2014/26.11.2014/20.05.2015