

büro für elektrotechnik elmar beirle \* brainkofer straße 21 \* 73574 lggingen 15.05.2015  
 tel.: (07175) 910220 \* telefax: (07175) 910229 \* e-mail: info@buero-beirle.de

**Bietervergleich 152012 Friedensschule UG+1.OG-mit NAWIS - 01 LV Elektroanlagen**

	Friedl	Starz	Wamsler
LV 01 Elektroanlagen	> <b>64.697,20</b>	65.775,26	< <b>69.747,75</b>
Auf-/Abschlag	0,00	0,00	0,00
Summe (bereinigt)	> <b>64.697,20</b>	65.775,26	< <b>69.747,75</b>
MWSt. 19,0 %	12.292,47	12.497,30	13.252,07
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)	> <b>76.989,67</b>	<u>78.272,56</u>	< <b>82.999,82</b>
Vergleichs%	<b>100,0 %</b>	101,7 %	<b>107,8 %</b>
Skonto in %	0,00%	0,00%	0,00%
Skonto in EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto	> <b>76.989,67</b>	<u>78.272,56</u>	< <b>82.999,82</b>

Alle Einzelbeträge Netto in EUR      **B** = Bedarfsposition      > = Günstigster      < = Teuerster      | = Fehler      ? = Ausreißer      Seite 6 von 6

Friedensschule Rehnenhof Kostenfortschreibung Umbau Untergeschoss

Anlage 2

<b>Summe Kostengruppen 200 - 700</b>				<b>550.000,00 €</b>	<b>548.974,67 €</b>
Erschließung		0,00 €			
<b>Summe KG 200</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Erdarbeiten		25.000,00 €	25.000,00 €		
Abbrucharbeiten		37.000,00 €	27.222,42 €		
Maurerarbeiten		5.000,00 €	5.000,00 €		
Fensterbauarbeiten		47.500,00 €	40.510,29 €		
Sonnenschutz		10.000,00 €	7.100,73 €		
Putzarbeiten-Außendämmung	Nassputz-WDVS	10.000,00 €			
Putzarbeiten-Innenputz	Nassputz-WDVS	10.000,00 €	24.942,02 €		
Trockenbau Akustikdecken		30.000,00 €	39.357,47 €		
Malerarbeiten		15.000,00 €	15.482,08 €		
Estricharbeiten		28.000,00 €	16.477,93 €		
Bodenbelagsarbeiten		20.000,00 €	22.831,86 €		
Schreiner-Türen		7.500,00 €	23.222,85 €		
Sonstiges		2.500,00 €	2.500,00 €		
Gebäudereinigung		1.500,00 €	1.500,00 €		
<b>Summe KG 300</b>				<b>249.000,00 €</b>	<b>251.147,65 €</b>
Sanitäranlagen	Sanitär	4.000,00 €	15.034,70 €		
Tankentsorgung		10.000,00 €	3.808,00 €		
Umbau Sanitär + Heizungsverteiler	Heizung	45.000,00 €	25.213,06 €		
	RLT		13.812,47 €		
Heizkörper	MSR	15.000,00 €	13.345,42 €		
Elektroarbeiten/Blitzschutz	Elektroarbeiten	50.000,00 €	76.989,67 €		
EDV-Computerverkabelung	Elektroarbeiten	20.000,00 €			
Technik Chemieraum		70.000,00 €	70.000,00 €		
<b>Summe KG 400</b>				<b>214.000,00 €</b>	<b>218.203,32 €</b>
Aussenanlagen		5.000,00 €	5.000,00 €		
<b>Summe KG 500</b>				<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
Umzug & Möblierung Ganztagesbereich		17.500,00 €	17.500,00 €		
Möblierung/Tafeln		25.000,00 €	25.000,00 €		
<b>Summe KG 600</b>				<b>42.500,00 €</b>	<b>42.500,00 €</b>
Allgemeine Baunebenkosten	Statiker	39.500,00 €	3.248,70 €		
	Elektroplanung		14.875,00 €		
	Sonstiges		14.000,00 €		
<b>Summe KG 700</b>				<b>39.500,00 €</b>	<b>32.123,70 €</b>

Aufgestellt Amt für Gebäudewirtschaft  
 Schwäbisch Gmünd, den 21.05.2015  
 Christoph Abele