

Anlage 1

Projekt: 201415 Neubau Kinderhaus Schießtal
 Preisspiegel: 201415_13 Innentüren und Zargen

12.06.2015

ANGEBOTSSUMMEN in € Zusammenstellung	Schäble GmbH	Türenstudio Welz G	Mittelpreis
13 Innentüren und Zargen			
Summen netto in €	** 60.700,00	71.349,50	64.691,50
Abweichung der Bieter	100,0%	117,5%	106,6%
Abweichung der Bieter in €		+10.649,50	+3.991,50
Mwst. 19,00 %	11.533,00	13.556,41	
Summen brutto inkl. MwSt.	72.233,00	84.905,91	76.982,89
Abweichung der Bieter	100,0%	117,5%	106,6%
Abweichung der Bieter in €		+12.672,91	

Kostenfortschreibung Kindergarten Schießtal

	Kostenberechnung Baubeschluss 04.03.2015	Kostenanschlag 12.06.2015
KGR 200 Herrichten und Erschließen		
Erschließung	30.000,00 €	37.728,18 €
KGR 200 Summe Herrichten und Erschließen	30.000,00 €	37.728,18 €
KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion		
Gerüstarbeiten	5.355,00 €	4.346,36 €
Bodenverbesserung	35.700,00 €	45.700,00 €
Rohbau-, Maurer- und Betonarbeiten	154.700,00 €	154.569,10 €
Zimmerarbeiten	333.200,00 €	332.253,90 €
Gerätehütte	- €	10.000,00 €
Dachabdichtungsarbeiten	77.350,00 €	77.485,70 €
Flaschnerarbeiten	29.750,00 €	27.188,29 €
Fenster- und Türen	101.150,00 €	101.150,00 €
Sonnenschutzarbeiten	24.395,00 €	16.975,35 €
Trockenbauarbeiten	59.500,00 €	36.677,37 €
Malerarbeiten	17.850,00 €	12.947,56 €
Estricharbeiten	24.395,00 €	27.009,93 €
Bodenbelagsarbeiten	37.782,50 €	26.360,44 €
Sockelverkleidung	14.875,00 €	6.227,75 €
Fliesenarbeiten	17.850,00 €	18.489,03 €
Schreiner Türen	59.500,00 €	72.233,00 €
WC-Trennwände	5.057,50 €	5.057,00 €
Gebäudereinigung	4.998,00 €	4.998,00 €
Sonstiges	5.950,00 €	20.000,00 €
KGR 300 Summe Bauwerk/Baukonstruktion	1.009.358,00 €	999.668,78 €
KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen		
Wasser- und Entwässerungsanlagen	66.892,56 €	61.942,65 €
Heizungs- und Lüftungsanlagen	74.538,84 €	67.237,05 €
Blitzschutz	3.748,50 €	2.975,00 €
Niederspannungsanlagen	96.128,20 €	96.128,20 €
Sonstiges		7.500,00 €
KGR 400 Summe Bauwerk-Technische Anlagen	241.308,10 €	235.782,90 €

KGR 500 Außenanlagen

■ Geländeflächen, Befestigte Flächen	198.521,75 €	198.521,75 €
■ Spielgeräte		- €

KGR 500 Summe Außenanlagen

198.521,75 €	198.521,75 €
--------------	--------------

KGR 600 Ausstattung

■ Möblierung	71.400,00 €	71.400,00 €
■ Einbauküche	11.900,00 €	11.900,00 €
■ Spielgeräte	7.735,00 €	7.735,00 €
■ Feuerlöscher, Schilder	5.950,00 €	5.950,00 €

KGR 600 Summe Ausstattung

96.985,00 €	96.985,00 €
-------------	-------------

KGR 700 Baunebenkosten

■ Baunebenkosten	327.250,00 €	327.250,00 €
------------------	--------------	--------------

KGR 700 Baunebenkosten

327.250,00 €	327.250,00 €
--------------	--------------

Gesamtkosten KGR 100 - 700

1.903.422,85 €	1.895.936,61 €
----------------	----------------

Aufgestellt: Städtisches Hochbauamt, den 12.06.2015
65 / Hermann Ocker