

	Kostenberechnung Baubeschluss	Kostenanschlag 14.11.2017
KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion		
Abbrucharbeiten	55.000,00 €	58.033,85 €
Rohbau-, Maurer- und Betonarbeiten	45.000,00 €	57.225,96 €
Gerüstbauarbeiten	37.200,00 €	58.600,00 €
Dachabdichtungsarbeiten/ Fassadenunters	391.500,00 €	333.333,40 €
Fassadenuntersicht	- €	51.500,00 €
Flaschnerarbeiten	21.000,00 €	18.825,80 €
Rohbau für Dachentwässerung	15.000,00 €	5.000,00 €
Nassputz- und Trockenbauarbeiten	60.000,00 €	51.029,93 €
Bodenbelagsarbeiten	25.000,00 €	23.594,13 €
Anstricharbeiten	25.000,00 €	29.840,44 €
Fliesenarbeiten	80.000,00 €	79.782,96 €
Fliesenarbeiten II.BA	30.000,00 €	30.000,00 €
Schreinerarbeiten, T 30-Türen UG	40.000,00 €	40.000,00 €
WC-Trennwände	8.500,00 €	8.773,87 €
WC-Trennwände, II. BA	6.500,00 €	6.500,00 €
Brandschutzelemente	90.000,00 €	90.000,00 €
Hallengestühl	80.000,00 €	80.000,00 €
Brandschotts	10.000,00 €	10.000,00 €
Optimierung Foyer	90.000,00 €	90.000,00 €
Sonstiges	20.000,00 €	5.000,00 €
KGR 300 Summe Bauwerk/Baukonstruktion	1.129.700,00 €	1.127.040,34 €
KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen		
Dachentwässerung	35.000,00 €	40.000,00 €
Wasser- und Entwässerungsanlagen	325.000,00 €	324.938,51 €
Wasser- und Entwässerungsanlagen	130.000,00 €	130.000,00 €
Heizungs- und Lüftungsanlagen	40.000,00 €	38.887,27 €
Blitzschutz	7.300,00 €	10.000,00 €
Niederspannungsanlagen	177.000,00 €	166.219,43 €
Elektroinstallation Foyer	25.000,00 €	25.000,00 €
KGR 400 Summe Bauwerk-Technische Anlagen	739.300,00 €	735.045,21 €
KGR 600 Ausstattung		
Sitzbänke	20.000,00 €	26.839,38 €
KGR 600 Summe Ausstattung	20.000,00 €	26.839,38 €
KGR 700 Baunebenkosten		
Baunebenkosten	183.000,00 €	183.000,00 €
KGR 700 Baunebenkosten	183.000,00 €	183.000,00 €
Gesamtkosten KGR 100 - 700	2.072.000,00 €	2.071.924,93 €