



Katholische Gesamtkirchengemeinde
Schwäbisch Gmünd

Kath. Verwaltungszentrum, Franziskanergasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd

Stadtverwaltung
Amt für Bildung und Sport
Waisenhausgasse 1-3
73525 Schwäbisch Gmünd

Katholisches Verwaltungszentrum
Franziskanergasse 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. 0 71 71 / 10 46 90-0
Fax 0 71 71 / 10 49 90-39
www.kvzsgd.de

Ihre Ansprechpartner:
Klaus Knödler
Klaus.Knoedler@drs.de

30. September 2019

Finanzierung der Mehrkosten

Objekt: Kath. Kindergarten St. Michael, Eutighoferstraße 52/4, 73525 Schw. Gmünd

Maßnahme: Energetische Sanierung der Fassade/des Daches mit Erneuerung der Böden und der Wasserleitungen

Zuwendungsbescheid: 26.10.2017 dazu die Gemeinderatsdrucksache: 220/2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

die energetische Sanierung mit Erneuerung der Böden und Wasserleitungen konnte im Sommer im Kath. Kindergarten St. Michael im Sommer 2019 vollständig abgeschlossen werden.

Der städtische Zuwendungsbescheid vom 26.10.2017 bezieht sich auf die Kostenschätzung i.H.v. 374.000 € (aufgerundet) vom 07.04.2017, aufgestellt von unserem beauftragten Architekt Paul Philipp Waldenmaier.

Während der Maßnahme sind erhebliche Mehrkosten entstanden. Zur Begründung der Mehrkosten übersenden wir Ihnen in der Anlage eine Erläuterung von Herrn Architekt Waldenmaier. Drei Rechnungen (Umzugsfirma, neue Gardinen und Eingangstürband) i.H.v. insgesamt 5.790,73 € sind nicht enthalten, weil sie nicht über das Architektenbüro liefen. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 531.214,39 €. Die Differenz zur Kostenschätzung beläuft sich somit auf 157.214,39 €.

Beim Regierungspräsidium Stuttgart haben wir einen Antrag für das Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung gestellt. Hierzu liegt uns ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 45.000 € vor.

Beiliegend übersenden wir die Ausführliche Berechnung betreffend der Finanzierung der Mehrkosten.

Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE91 6145 0050 0440 0017 93
BIC: OASPDE6AXXX

Volksbank Schwäbisch Gmünd
IBAN: DE95 6139 0140 0173 4900 03
BIC: GENODE33XXX
Neue Bankverbindung:
DE31 6149 0150 1113 4900 04
BIC: GENODES1AAV



Für die Finanzierung der Mehrkosten möchten wir hiermit einen Antrag bei der Stadt Schwäbisch Gmünd stellen.

Herzlich bedanken wir und für die finanzielle und fachliche Unterstützung und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Knödler

30.09.2019

<u>Finanzierung der Mehrkosten</u>	
Kindergarten St. Michael, Schwäbisch Gmünd	
Kostenschätzung	374.000,00 €
Kostenfeststellung	525.423,66 €
drei zusätzliche Rechnungen (o. Architekt)	5.790,73 €
Differenz	- 157.214,39 €
Zuwendungsbescheid der Stadt GD (26.10.2017)	
70% der Kostenschätzung	261.800,00 €
Kath. Kirchengemeinde St. Michael, GD	112.200,00 €
Gesamtsumme	374.000,00 €
Kostenfeststellung + zusätzliche Rechnungen	531.214,39 €
Zuschuss RP Stuttgart	45.000,00 €
Kostenfeststellung abzügl. Zuschuss RP	486.214,39 €
Kostenfeststellung abzügl. Zuschuss RP	486.214,39 €
anteilig 70% dieser Kostenfeststellung -> Stadt GD	340.350,07 €
anteilig 30% dieser Kostenfeststellung -> Kirchengemeinde	145.864,32 €
Zuwendungsbescheid der Stadt GD (26.10.2017)	
70% der Kostenschätzung	261.800,00 €
70% der Mehrkosten (Zuschuss RP bereits berücksichtigt)	340.350,07 €
Nachfinanzierung der Stadt GD	78.550,07 €