

Kostenaufstellung Aufstockung Hans- Baldung Gymnasium		
Kostengruppen und Gewerke	Kostenschätzung	
	Kostenschätzung Stand 26.07.2019	Kostenanschlag Stand 10.06.2020
Summe alle Kostengruppen	2.400.000,00 €	2.409.809,36 €
Herrichten/Erschließen	0,00 €	25.000,00 €
Summe KG 200		25.000,00 €
Abbrucharbeiten	45.000,00 €	47.038,58 €
Rohbauarbeiten	267.500,00 €	316.946,80 €
Zimmerarbeiten	260.000,00 €	276.347,93 €
Dachabdichtung	110.000,00 €	113.705,64 €
Flaschnerarbeiten	25.000,00 €	34.676,01 €
Gerüstarbeiten	30.000,00 €	35.570,96 €
Fensterbauarbeiten	210.000,00 €	218.033,92 €
Sonnenschutz	25.000,00 €	33.056,52 €
Brandschutztüren	50.000,00 €	50.000,00 €
Schlosserarbeiten	72.000,00 €	72.000,00 €
Putzarbeiten-Außendämmung	55.000,00 €	46.268,58 €
Trockenbau- und Nassputzarbeiten	55.000,00 €	48.137,40 €
Trockenbau Decken	60.000,00 €	53.295,19 €
Malerarbeiten	40.000,00 €	36.000,00 €
Estricharbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten	20.000,00 €	20.000,00 €
Faltwand	25.000,00 €	25.000,00 €
Parkettarbeiten	20.000,00 €	22.000,00 €
Fliesenarbeiten/Betonwerkstein	50.000,00 €	64.000,00 €
Schreiner-Türen	25.000,00 €	25.000,00 €
WC-Trennwände	7.500,00 €	10.000,00 €
Gebäudereinigung	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges (Unvorhergesehenes)	15.500,00 €	5.500,00 €
Summe KG 300	1.507.500,00 €	1.592.577,53 €
Sanitär- und Heizungsinstallation	125.000,00 €	150.053,85 €
Lüftung	35.000,00 €	38.614,96 €
Gebäudeautomation	5.000,00 €	2.500,00 €
Elektroarbeiten	90.000,00 €	95.006,42 €

Blitzschutz	5.000,00 €	5.000,00 €
Fördertechnik	40.000,00 €	37.056,60 €
Sonstiges	2.500,00 €	1.500,00 €
Summe KG 400	302.500,00 €	329.731,83 €
Außenanlagen	75.000,00 €	45.000,00 €
Summe KG 500	75.000,00 €	45.000,00 €
Vorhänge	15.000,00 €	2.500,00 €
Möblierung Betreuungsräume	25.000,00 €	25.000,00 €
Möblierung Klassenzimmer	50.000,00 €	30.000,00 €
Teeküche	15.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	10.000,00 €	5.000,00 €
Summe KG 600	115.000,00 €	67.500,00 €
Allgemeine Baunebenkosten	400.000,00 €	350.000,00 €
Summe KG 700	400.000,00 €	350.000,00 €
Aufgestellt, 29.08.2019 / 01.04.2020/ 10.06.2020		
Amt für Gebäudewirtschaft		
Hermann Ocker		