
Grobkostenschätzung

Scheuelbergschule in Schwäbisch Gmünd-Bargau - Fassadensanierung 

* Bruttopreise / Kostenschätzung auf Grundlage aktueller LVs / Anfragen Amt 65 und Vergleich BKI 

Gesamt Kostenberechung Kostenanschlag 

KGR 200 Erschließung

KGR 200 Erschließung

KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme 407.700,00 €              374.057,34 €        

 PF-Fassade Innenhof 265.200,00 €              231.557,34 €        

Abbrucharbeiten 12.000,00 €                

PF-Fassade Aluminium 210.000,00 €              

PF-Fassade Aluminium_Einsatztüren 12.000,00 €                

PF-Fassade Aluminium_Einsatzfenster 15.000,00 €                

PF-Fassade Aluminium_Paneele 5.000,00 €                  

PF-Fassade Aluminium_Sockelblech 1.200,00 €                  

Sonstiges (Anpassungsarbeiten) 10.000,00 €                

Gerüstbauarbeiten 10.500,00 €                10.500,00 €          

Fensterfassade über Eingang 68.900,00 €                68.900,00 €          

Abbrucharbeiten 6.000,00 €                  

Gerüstbauarbeiten 4.900,00 €                  

Fensterband über Eingang 1. OG 35.000,00 €                

Fensterbänke 1.400,00 €                  

Sonnenschutz (Textil) 10.000,00 €                

WDVS  6.600,00 €                  

Sonstiges (Anpassungsarbeiten) 5.000,00 €                  

Decke Flur 1.OG 63.100,00 €                63.100,00 €          

Abbrucharbeiten 6.000,00 €                  

Gelochte GK Decke mit Akkustik 54.600,00 €                

Sonstiges (Anpassungsarbeiten) 2.500,00 €                  

KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen  20.000,00 €                20.000,00 €

Heizung / Elektro 20.000,00 €                20.000,00 €

Abbrucharbeiten Heizkörper 5.000,00 €                  

Elektroarbeiten 10.000,00 €                

Sonstiges (Anpassungsarbeiten) 5.000,00 €                  

KGR 500 Außenanlagen 88.000,00 €                88.000,00 €

Gestaltung Innenhof 80.000,00 €                80.000,00 €          

Einhausung Mülleimer 8.000,00 €                  8.000,00 €            

KGR 600 Ausstattung 

KGR 700 Baunebenkosten 

Gesamtkosten KGR 100 - 700 515.700,00 €              482.057,34 €        

Gesamtbaukosten KDR 100 - 700 Rundung 482.000,00 €


