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Erschließung BG „Unterm Bilsen 2. Erweiterung“ in Schwäbisch Gmünd-

Weiler 

 

 

Gesamtkostenzusammenstellung 
 

 

1.  Erschließung BG “ Unterm Bilsen 2. Erweiterung“: 

 

1.1 Kanalbau 

  

 Baukosten lt. Ang.    130.100,49 € 

 Ing. Leistungen nach HOAI ca. 8.000,00 € 

 Vermessung ca. 500,00 € 

 SiGeKo ca. 1.000,00 € 

 Unvorhergesehenes und Rundung ca.  3.399,51 € 

   ___________ 

  

 Gesamt  143.000,00 € 

 (Kostenschätzung gemäß Satzungsbeschluss ca.145.000 €) 

  

 Die Herstellungskosten für die Kanalhausanschlüsse werden den Anliegern in 

Rechnung gestellt und belaufen sich auf ca. 40.000,00 €. 

  

 

 

1.2 Straßenbau  

 

 Baukosten lt. Ang.  128.064,44 € 

 Ing. Leistungen nach HOAI ca. 10.000,00 € 

 Vermessung ca. 1.000,00 € 

 Kontrollprüfungen ca. 2.000,00 € 

 Bepflanzung öffentlicher Grünflächen ca. 10.000,00 € 

 Endausbau ca.            40.000,00 €  

 SiGeKo ca. 2.500,00 € 

 Unvorhergesehenes und Rundung ca.  3.435,56 € 

   ___________ 

  

 Gesamt  197.000,00 € 

 (Kostenschätzung gemäß Satzungsbeschluss ca.255.365,00 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Straßenbeleuchtung,  

  

 Baukosten lt. Ang. (Erdarbeiten)  ca. 3.636,78 € 

        Ing. Leistungen nach HOAI ca. 2.500,00 € 

 Vermessung ca. 1.000,00 € 

 Beleuchtungskörper (ca. 8 Stück. * 3.000 €/Stück.) ca. 24.000,00 €  

 Unvorhergesehenes und Rundung  ca.  3.863,22 € 

   __________ 

 

 Gesamt   35.000,00 € 

 (Kostenschätzung gemäß Satzungsbeschluss ca.47.000 €) 

     

  

 

BG “Unterm Bilsen 2. Erweiterung“  

Kostenfortschreibung nach Submission:  

Gesamtkosten:             ca.  415.000 €  
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