



**Sanierung der OD Hussenhofen**

**Gesamtkostenzusammenstellung**

**Gesamtbaukosten (Angebot Fa. Georg Eichele) 1.673.732,87 €**

davon entfallen auf:

Stadtentwässerung (Kanalsanierung)	230.343,38 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (zuschussfähig nach LGVFG)	329.633,61 €
Sanierung der Ortsdurchfahrt (Straßenbauarbeiten)	769.641,88 €

(Stadtwerke (Gas- und Wasserleitung)	344.114,00 €)
--------------------------------------	---------------

**Verbleibende Gesamtkosten Straßenbau mit barrierefreiem Umbau**

**Bushaltestellen**

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Angebot Fa. Eichele)	329.633,61 €
Sanierung der Ortsdurchfahrt (Angebot Fa. Eichele)	769.641,88 €
Kosten Ingenieurleistungen VTG, Geotechnik usw.	ca. 140.000,00 €
Kosten Beweissicherung	ca. 10.000,00 €
Kosten SiGeKo	ca. 8.000,00 €
Kontrollprüfungen	ca. 5.000,00 €
Vermessung	ca. 10.000,00 €
Entschädigungen (DB usw.)	ca. 5.000,00 €
Lichtsignalanlage FGÜ	ca. 30.000,00 €
Begrünung	ca. 20.000,00 €
Unvorhergesehenes, Sonstiges und Rundung	ca. 22.724,51 €

**Gesamtkosten Sanierung Ortsdurchfahrt Hussenhofen 1.350.000,00 €**

**Im Finanzhaushalt 2020 und 2021 bereitgestellte Mittel 1.400.000,00 €**  
(Investitionsnummer 5410T-50001)

**Mittelrückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd**

50 % LGVFG-Zuschuss für barrierefreien Umbau Bushaltestellen	164.816,81 €
--------------------------------------------------------------	--------------

**Verbleibende Restkosten Straßenbau 1.185.183,19 €**