



Schwäbisch Gmünd, 11.07.2018  
Gemeinderatsdrucksache Nr. 150/2018

Vorlage an

**Ortschaftsrat Bettringen**

zur Vorberatung  
- öffentlich -

**Bau- und Umweltausschuss**

zur Beschlussfassung  
- öffentlich -

**Uhlandschule in Schwäbisch Gmünd - Bettringen**  
**Energetische Sanierung Hauptbau Dach und Fassade**  
**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe**  
**Bezug: GR-Drucksache 126/2017**

**Beschlussantrag:**

Einer Erweiterung des Kostenrahmens bei der energetischen Sanierung der Uhlandschule in Höhe von 115.000,00 € auf 1.155.000,00 € wird zugestimmt.

Zur Finanzierung wird im Haushaltsjahr 2018 bei der Haushaltsstelle 02.2154H102.9410 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 115.000,00 € genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Mittel bei den Haushaltsstellen

02 6020 H100 9400	Energiesparmaßnahmen	70.000,00 €
02 6020 H100 9402	Gebäudesanierung	45.000,00 €

**Sachverhalt und Antragsbegründung:**

Im Juli 2017 hat der Gemeinderat der energetischen Sanierung der Uhlandschule (Hauptbau Dach und Fassade) mit Gesamtbaukosten in Höhe von 1.040.000,00 €/ brutto zugestimmt.

In den vergangenen Monaten wurden die für die Baumaßnahme erforderlichen Gewerke je nach Größenordnung öffentlich oder beschränkt ausgeschrieben.



Aufgrund der aktuell guten Lage im Baugewerbe konnten bei den letzten Ausschreibungen die Zahlen aus der Kostenberechnung bei den einzelnen Gewerken leider nicht eingehalten werden.

Gleichzeitig wurden nach Baubeginn vor allem in den Gewerken Holzbau/ Dachdeckung, Fensterbau und Wärmedämmverbundsystem Planänderungen und Auftragsergänzungen mit den damit verbundenen Mehrkosten erforderlich.

**Mitteldeckung:**

Für die energetische Sanierung der Uhlandschule (Hauptbau Dach und Fassade) sind bei der Haushaltsstelle 02 2154 H102 9410 derzeit 1.040.000,00 € eingestellt.

Für die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 115.000,00 € werden Deckungsmittel wie folgt herangezogen:

02 6020 H100 9400	Energiesparmaßnahmen	70.000,00 €
02 6020 H100 9402	Gebäudesanierung	45.000,00 €