

## Anlage 1

Erschließung BG „Käppelesächer IV“ in Schwäbisch Gmünd-Straßdorf

### Gesamtkostenzusammenstellung

(Gemäß Zusammenstellung Kostenkontrolle Stadtlandingenieure vom 27.06.2019)

#### 1. Kanalbau mit Kanalhausanschlüsse

Baukosten lt. Ang. Eichele (644.471,89 €+ 402.674,81 €) =	1.047.146,70 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca. 83.300,00 €
Kontrollprüfungen	ca. 1.190,00 €
Beweissicherung	ca. 178,50 €
SiGeKo	ca. 1.785,00 €
Sonstiges	ca. 28.560,00 €

**Gesamt Kanalbau: 1.162.160,20 €**

\*Die Herstellungskosten für die **Kanalhausanschlüsse** werden von den Grundstückserwerbern erhoben und belaufen sich lt. Angebot Eichele in Summe auf **402.674,81 € zzgl. HOAI Kosten**.

#### 2. Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung

Baukosten lt. Angebot Fa.Eichele (561.880,56 +27.248,49 €)	589.129,05 €
Ing. Leistungen nach HOAI	ca. 124.950,00 €
Endausbau (noch nicht ausgeschrieben)	ca. 427.281,40 €

**Gesamt Straßenbau: 1.141.360,45 €**

**Gesamt Erschließung 2.303.520,65 €**  
Kostenschätzung lt. Stadtlandingenieure vom 13.02.2019 ca. 2.690.000,00 €